
EK-8

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 - (1) Bu  Genel  Şartname,  5/1/2002  tarihli  ve  4735  sayılı  Kamu

İhale  Sözleşmeleri  Kanununa  göre  sözleşmeye  bağlanan  yapım  işlerinin
yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Genel Şartname, 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununa tabi

idareler  tarafından  bu  Kanun  hükümlerine  göre  ihalesi  yapılan  ve  4735  sayılı
Kamu  İhale  Sözleşmeleri  Kanununa  göre  sözleşmeye  bağlanan  yapım  işlerini
kapsar.

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinin (b)
bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altında kalan yapım
işlerinde, bu Şartnamenin 7 ve 16 ncı maddeleri ile 34 üncü maddesinin çalışma
şartları ile ilgili son iki fıkrası, işin gereğine göre, sözleşmede belirtilmek kaydıyla
idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

Başlıklar ve yorum
Madde 3 - (1) Bu  Genel Şartnamedeki başlıklar ve madde kenar başlıkları,

Genel Şartnamenin bir parçası olarak kabul edilmeyecek ve Genel Şartnamenin,
ihale  dokümanının  veya  sözleşmenin  yorumlanmasında  göz  önüne
alınmayacaktır. 

(2) İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu
amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin
çoğullarını  ve  çoğul  manaya  gelen  kelimelerin  de  tekillerini  içerdiği  kabul
edilecektir.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu  Genel  Şartnamenin  uygulanmasında,  4734  sayılı  Kamu

İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında; 
Alt yüklenici:  Sözleşme konusu işin nev’i  itibariyle bir kısmını yüklenici  ile

yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, 
Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin

mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam
bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi,

Birim  fiyat  sözleşme:  Ön  veya  kesin  projelere  ve  bunlara  ilişkin  mahal
listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer
alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif
edilen  birim  fiyatların  çarpımı  sonucu  bulunan  tutarların  toplamı  üzerinden
yapılan sözleşmeyi,

Gün: Takvim gününü,
İhzarat:  Birim  fiyat  sözleşmeler  ile  karma  sözleşmelerin  birim  fiyat  teklif

alınan iş kısımlarında, yapım işinin bünyesine girecek veya herhangi bir imalat
için gerekli olacak malzemenin, idarenin onayı ile şantiyede ve/veya iş mahallinde



stoklanması/depolanması işlemini,
İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini,
İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işler ile karma

sözleşmelerin  anahtar  teslim götürü  bedel  teklif  alınan  kısımlarında,  ara  veya
kesin ödemelere ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin
belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimleri,

İş  kalemi:  Birim fiyat sözleşme ile  yapılacak işler  ile  karma sözleşmelerin
birim fiyat teklif alınan kısımlarında, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim
fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli  gösterilen veya sonradan yeni
birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri,

İş  programı:  Yüklenicinin,  işin  süresi  ve  varsa  iş  kısımlarına  ait  bitirme
tarihleri  ile  yıllık  ödeme  miktarlarını  da  dikkate  alarak,  yapım  işine  ait  iş
kalemlerini/gruplarını,  (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./19. md., yürürlük:
18.08.2019)  imalatların  niteliğini,  teknik  özelliğini  ve  yapım  sürelerini  esas
alarak aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,
yıllık  ödenek dilimlerini  ve bunların  aylara dağılımını  ayrıntılı  olarak gösterdiği
programını, 

İşyeri:  Yapım işinin  meydana getirildiği  yerler  ile  iş  süresince geçici  veya
sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri, 

Karma  Sözleşme;  Niteliği  itibarıyla  iş  kalemleri/gruplarının  bir  kısmı  için
anahtar  teslim  götürü  bedel,  bir  kısmı  için  birim  fiyat  teklif  alma  yöntemleri
birlikte  uygulanmak  suretiyle  gerçekleştirilen  ihaleler  sonucunda  yapılan
sözleşmeyi,

Şartname:  Yapım  işine  ait  genel,  özel,  teknik  ve  idari  esas  ve  usulleri
gösteren belgeleri, 

Uygulama  ayı:  İdarece  onaylanmış  iş  programına  göre  işlerin
gerçekleştirildiği ayı, 

Üçüncü  kişi:  İdare,  yapı  denetim  görevlisi  ve  yüklenici  dışındaki  kişi  ve
kişileri,

Yapı  denetim  görevlisi:  İdare  tarafından,  işlerin  denetimi  için
görevlendirilecek  bir  memur  veya  bir  heyeti  ve/veya  idare  dışından  bu  işleri
yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, 

Yıl : Takvim yılını,
Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş

için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir  vekaletname ile  tam yetki  almış  ve
idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi,

ifade eder. 

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
Madde 5 - (1) İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü

iletişim, yazılı olarak yapılır.
(2) Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur

verilmesi,  veya  tespit  yapılması,  ihbar,  çağrı  veya  davette  bulunulması
gerektiğinde, bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. 

(3)  (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./20. md., yürürlük: 18.08.2019)
Bu Genel Şartnamede yer alan belgeler idarece elektronik ortamda düzenlenerek
sözleşmeye ilişkin işlemler elektronik ortamda takip edilebilir.

(4)  (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./20. md., yürürlük: 18.08.2019)
İdare, sözleşme sürecine ilişkin bilgileri Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre EKAP’a kaydeder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri

İşyerinin yükleniciye teslimi
Madde 6 - (1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre

içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre;
eksen kazıkları,  someler,  röperler ve benzerleri,  proje sahası,  güzergah, zemin
veya  buna  benzer  yerler  üzerinde  kontrol  edilerek,  İdare  tarafından
görevlendirilen  yapı  denetim  görevlisinin  de  bulunduğu  komisyon  tarafından
yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. 

(2) Yer  teslim tutanağının  imzalanmasıyla  yükleniciye  yer  teslimi  yapılmış
olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde
gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye
tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur.  (Ek cümle: 08.08.2019-30856
R.G./21. md., yürürlük: 18.08.2019) Yüklenicinin sözleşmede yer teslimi için
belirlenmiş olan süre içinde işyerinin teslimi için hazır bulunmaması halinde bu
durum  komisyon  tarafından  tutanak  altına  alınarak  işin  süresinin  başladığı
yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını
gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz.

(3) Yüklenici,  kendisine  teslim edilen  işyerindeki  someler  ve  röperleri  işin
sonuna kadar korumak ve varsa toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler
bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır.

(4) İdare,  işin  yapılacağı  yerleri,  sözleşme  veya  eklerinde  aksi  yazılı
olmadıkça,  iş  için  gerekli  tesislerin  kurulmasında  ihtiyaç  duyulan  sahalar  ile
hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya
eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo
yerlerini, sözleşme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini öngörülen yapı
malzemeleri varsa (taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb.) bunların temin
yerlerini,  yükleniciye  bedelsiz  olarak  teslim  eder.  İşyeri  yükleniciye  kısımlar
halinde de teslim edilebilir.

(5) İş  için  gerekli  olması  nedeniyle,  el  konacak  taşınmaz  malların
kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün
işlemler,  sözleşmede  aksi  yazılı  olmadığı  takdirde,  idarece  yapılır  ve
kamulaştırılacak veya geçici olarak el konacak yerler, işlemler tamamlandıkça iş
programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir.

(6) İşlerin  yapılacağı  yerlerin  yükleniciye  tesliminde  gecikme  olması  ve
bunun  işin  bir  kısmının  veya  tamamının  zamanında  bitirilmesini  geciktirmesi
halinde,  sözleşmede  tespit  edilen  iş  süresi,  işin  bir  kısmı  veya  tamamı  için
gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 

(7) Zorunluluk  halinde,  sözleşme  bedelinin  aşılmaması  ve  idare  ile
yüklenicinin karşılıklı  olarak anlaşması  kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan
işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme,
araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş
ise)  şantiye  bina  ve  tesislerin  yeni  iş  yerine  taşınma  ve  kurulma  giderleri
yükleniciye  aittir.  Bu  durumda  işin  süresi,  işin  bir  kısmı  veya  tamamı  için
gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.

Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler 
Madde 7 - (1) Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları

gibi  kendi  ihtiyacı  olan  tesisler  için  kullanacağı  yerlerin  idare  tarafından
yükleniciye  bedelsiz  olarak   verileceği  sözleşme  veya  eklerinde  yazılı  olduğu
takdirde; idare, bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi
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hususlarla uyumlu olmasını göz önüne alır.  Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere
ait harita, plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile
komşu  yerlerin  sahiplerine  en  az  zarar  verecek  şekilde  yer  seçimini  yapmak
zorundadır.  Bununla  birlikte  idare,  gerekli  gördüğü  takdirde,  yüklenicinin
kullanacağı  en  uygun  yeri  kendisi  seçip  ayırarak  yükleniciye  gösterebilir.  Bu
durumda  yüklenici,  idarenin  gösterdiğinden  başka  yerleri  ancak  sahipleri  ile
anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin
ödenmesini isteyemez.

(2) Yüklenicinin  kendi  ihtiyacı  için  kullanacağı  yerlerin  bedelsiz  olarak
verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse, yer temini için gereken bütün
giderler yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri
gerektirdiği  takdirde  bu  işlemler  (geçici  işgale  ilişkin  harita,  plan  ve  cetveller
yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır.

Malzeme ocakları
Madde 8 - (1) Yüklenicinin  kamuya  ait  arazi  ve  sahalardaki  ocaklardan

malzeme  temin  etmesinin  istenildiği  hallerde,  bu  malzeme  ocakları  ihale
dokümanında  açıkça  belirtilir.  Bu  durumda  yüklenici  kamuya  ait  arazi  ve
sahalardaki ocakları herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır.
Ocakların  izin  belgesinin  (ruhsat)  alınması  idareye ait  olup bunlar  izin  belgesi
alınmış olarak yükleniciye teslim edilir. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı işlemler
gerekli ise, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı değilse söz konusu işlemleri idare
yürütür. Ancak, bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler
yüklenici  tarafından  hazırlanır  ve  ocak  yerlerinin  işgal  giderleri  de  yüklenici
tarafından karşılanır.

(2) Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması
giderleri yükleniciye aittir. 

(3) Ocak  yeri  teslimi  idare  tarafından  yapılmamış  ocaklarda,  yüklenici
tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve
zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir.

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 9 - (1) (Değişik:  RG-3/7/2009-27277)  Yüklenici,  işyerindeki  her

türlü  araç,  malzeme,  ihzarat,  iş  ve  hizmet  makineleri,  taşıtlar,  tesisler  ile
sözleşme konusu yapım işinin korunmasından 43 üncü madde hükümleri dikkate
alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu
sebeple  yüklenici,  4735  sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeleri  Kanununun  9  uncu
maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş
ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve
niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici
kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak
kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı
“inşaat  sigortası  (bütün  riskler)”,  geçici  kabul  tarihinden  kesin  kabul  tarihine
kadar  geçecek  süreye  ilişkin  ise  yürürlükteki  İnşaat  Sigortası  (Bütün  Riskler)
Genel  Şartları  çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş
bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

(2) (Değişik: RG-3/7/2009-27277)  Sigortaya esas alınacak bedeller,  işin
kendisi  için  sözleşme  bedeli,  her  türlü  araç,  malzeme,  ihzarat,  iş  ve  hizmet
makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan
bedellerdir.  Ödenen  toplam  hakediş  tahakkuk  tutarının  (fiyat  farkları  dahil)
poliçedeki  sigorta  bedelini  aşması  ve/veya  poliçede  öngörülen  sigorta  bitiş
tarihinin  süre  uzatımı  veya  cezalı  çalışma  sebebiyle  aşılması  hallerinde,
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zeyilname ile  sigorta  bedelinin  artırılması  ve/veya  sigorta  süresinin  uzatılması
zorunludur.

(3) (Değişik:  RG-3/7/2009-27277)  Sigorta  poliçesinde;  idare  işveren
sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalı, alt yüklenicilerin vereceği
zararların  da  teminat  kapsamı  dahilinde  olduğu  belirtilmelidir.  Kıymetlerin
sigortalanmasında  aşağıda  belirtilen  hususlar  dikkate  alınarak  muafiyet  ve
koasürans uygulamalarına yer verilebilir:

(a) Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2’dir. 
(b) Deprem,  sel,  su  baskını,  toprak  kayması  ve  terör  riskleri  için

uygulanabilecek koasürans oranı azami %20’dir. Bunun dışında kalan riskler için
koasürans uygulanmaz.

(c) Muafiyet  ve  koasürans  kısmına  isabet  eden  hasarların  karşılanması
yüklenicinin sorumluluğundadır.

(4) İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle
çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar
meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup,
alınan  bütün  tedbirlere  rağmen,  yüklenicinin  yaptığı  işlerden  dolayı  üçüncü
kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet
sigortası  yaptırmakla  da yükümlüdür.  Mali  mesuliyet  sigorta  bedeli  olarak,  bu
konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.

(5) (Değişik: RG-3/7/2009-27277)  Sigortalara ilişkin poliçelerin,  idarenin
yazılı  izni  dışında;  genişletilmiş  bakım devresi  teminatı  hariç,  poliçenin  geçici
kabul  tarihinden  önce  iptal  edilemeyeceği  ve  süresinin  kısaltılamayacağı,
genişletilmiş  bakım  devresi  teminatının  ise  kesin  kabul  tarihinden  önce  iptal
edilemeyeceği hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka
bağlanmasından  önce  idareye  verilmesi  gerekir.  Aksi  halde  hakediş  tutarı  ve
öngörülmüş  ise  avans  ödenmez.  Sigorta  primlerinin  ödendiğine  ve  sigorta
sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hak
edişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur. 

(6) Yüklenicinin  sözleşme  ile  üstlendiği  sorumluluk  ve  yükümlülükler  söz
konusu  sigortalarla  sınırlandırılmamış  olduğundan,  inşaat  sigorta  poliçelerinin
genel  şartlarının  “Teminat  dışında  kalan  haller”  maddesinde  belirtilen,
yüklenicinin  kusurlu  olduğu  hallerde,  kusur  nedeniyle  sigortanın  ödemediği
bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı
süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal
kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan
sorumlu olacaktır.  Yüklenici  veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya
dışında kalan  hareket  ve  fiillerinden dolayı  meydana gelecek  bütün talep ve
iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.

(7) Yüklenici,  kendisinin veya alt  yüklenicinin taksirinden,  ihmalinden,  ağır
ihmalinden  veya  kusurlu  herhangi  bir  hareketinden  dolayı  idareyi  ve  idare
personelini sorumlu tutamaz.

(8) Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye
olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam
ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanır. 

(9) Şehir  ve  kasaba  sınırları  dışındaki  iş  yerlerinde  güvenlik  ve  düzenin
sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır.

(10) İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli  güvenlik önleminin alınmaması
sebebiyle  doğabilecek  hasar  ve  zararın  ödenmesinden  yüklenici  sorumludur.
Yüklenici,  kazaların,  zarar  ve kayıpların meydana gelmesini  önlemek amacı  ile
gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar
ve  kayıp  ihtimallerini  azaltmak   için  verilecek  talimatlara  uymak  zorundadır.
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Ayrıca  yüklenici,  işyerinde  kullanılan  araç,  gereç  ve  makinelerle  patlayıcı
maddelerin  yol  açabileceği  kazalardan  korunma  usullerini  ve  tedbirlerini
çalışanlara öğretmek zorundadır. 

(11) İş ve işyerlerinin korunması konusunda gerek yapı denetimi görevlileri
tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve
koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
Madde 10 - (1) Yüklenici  tarafından  işin  sonunda  işyerleri  her  türlü

ihzarattan  ve  çalışma artıklarından çevreyle  uyumlu  olacak  şekilde  temizlenir.
Bundan  başka  yüklenici  tarafından  kendi  ihtiyaçları  için  yapılmış  olan  baraka,
ambar,  garaj,  atölye  vb.  tesisler,  işin  sonunda  yüklenici  tarafından  sökülerek
götürülür  ve  bu  işler  için  kendisine  hiçbir  bedel  ödenmez.  Yüklenicinin
yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin
takdir  edeceği  bir  bedel  varsa  yüklenicinin  hakedişinden,  yoksa  teminatından
kesilir.

(2) Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile
diğer  tesislerden,  idare  gerekli  gördüklerini,  yüklenicinin  de  rızasını  almak
kaydıyla,  işin  geçici  kabul  tarihindeki  piyasa  rayiçleri  ve/veya  22  nci  madde
hükümlerine göre belirlenecek fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları, işçilik
ve  malzemedeki  özellik  farklarını  da  dikkate  almak  suretiyle  bulunan  bedel
üzerinden, işin sonunda satın alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projeler

Projelerin yükleniciye teslimi
Madde 11 - (1) Anahtar  teslimi  götürü  bedel  sözleşmelerde,  yapılacak

işlerin  uygulama  projeleri,  şartnameler  ve  diğer  teknik  belgelerle  birlikte,
sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

(2) Birim  fiyat  esaslı  sözleşmelerde,  işlerin  ön  veya  kesin  projeleri,
şartnameler  ve  diğer  belgelerle  birlikte,  sözleşmenin  imzalanması  sırasında
yükleniciye verilir.

(3) Ön  ve/veya  kesin  proje  üzerinden  ihaleye  çıkılan  işlerde,  uygulama
projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş
programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde
yükleniciye teslim edilir. 

(4) Uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, bu
durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Yüklenicinin  yapacağı  uygulama  projeleri,  hesaplar  vb.  sözleşme  ve
eklerinde belirtilen şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere,
talimatlara,  esaslara,  fen  ve  sanat  kurallarına  uygun  olarak  iş  programını
aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve
ayrıntıları kapsar. 

b) Uygulama projelerinin  hazırlanması  sırasında,  farklı  tercihlerin  mümkün
olması hallerinde, yüklenici, seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri
gösteren projeleri, hesapları ve diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp idareye
verir.

c) Yüklenici  tarafından  hazırlanan  uygulama  projelerinde  idare  tarafından
değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği
takdirde, projelerde ve ilgili  raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya
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eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek
üzere, yükleniciye geri verilir. İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik
yapabilir. 

ç) Onay  işlemi  sırasında  idare  tarafından  proje  ve  eklerinde  hatalar  ve
eksikler tespit edildiği takdirde, yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen
süre  içinde,  ayrıca  bir  bedel  ödenmesini  istemeksizin  bunları  düzeltmek
zorundadır.

d) Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici
tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak
üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli  görülen değişiklikler
yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. Bu
konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması
hususunda hak kazanmış olur.

e) İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin
aciliyet  durumuna göre,  isterse,  yapılması  gerekli  görülen  değişikliklerin  daha
sonra yapılması şartı ile onaylayabilir.

f) Yüklenici,  hazırladığı  projelerin  ve  hesapların  hata  ve  eksiklerinden  ve
bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş
ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.

g) Yüklenici  tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde
idareye  verilmemesinden,  verilen  proje  ve  hesapların  hata  ve  eksiklerinden
dolayı,  idarece  onaylanmadan  geri  verilmiş  olmalarından  kaynaklanan  zaman
kayıpları ve gecikmelerden yüklenici sorumludur.

(5)  Karma  sözleşmelerde,  işin  götürü  bedel  ve  birim  fiyat  teklif  alınan
kısımlarında ilgisine göre birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkradaki hükümler
uygulanır.

(6) Proje ve proje yapılması için gereken mühendislik hizmetleri için (harita
alımı,  jeoteknik  etüt  ve  sondajlar,  v.b.)  yükleniciye,  ihale  dokümanında
öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.

(7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece
verilmiş,  ister  yüklenici  tarafından  hazırlanarak  idarece  onaylanmış  olsun,
uygulama  sırasında  yapılmış  değişiklikleri  de  içeren  ve  işin  bitmiş  durumunu
gösteren nihai projeler, yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orjinalleri
idareye teslim edilir.

Projelerin uygulanması
Madde 12 - (1) Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen

veya  yüklenici  tarafından  hazırlanıp  idarece  onaylanan  uygulama  projelerine
uygun olarak yapılır.

(2) Birim fiyatlı  işlerin,  onaylı  uygulama projesi  hazırlanmamış  kısımlarına
idarenin izni olmadan başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye
aittir.

(3) Projelerin  zemine  uygulanması  sırasında  meydana  gelen  hataların
sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup,
bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez.

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik
yapılmaksızın  işin  tamamlanmasının  fiilen  imkansız  olduğu  hallerde,  işin
sözleşmede  belirtilen  niteliğine  uygun  bir  şekilde  tamamlanmasını  sağlayacak
şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.(Ek cümle: 08.08.2019-30856
R.G./22.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  Uygulama  projelerinde  değişiklik
yapılması,  22  nci  maddede  yer  alan  esaslar  göz  önünde  bulundurularak
hesaplanacak  bedel  karşılığında,  yükleniciden  de  istenebilir.Yüklenici,  işlerin
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devamı  sırasında  gerekli  görülecek  bu  değişikliklere  uygun  olarak  işe  devam
etmek zorundadır.  Proje değişiklikleri,  ilk  projeye göre hazırlanmış malzemenin
terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse,
bu  yüzden  doğacak  fazla  işçilik  ve  giderleri  idare  yükleniciye  öder.  Proje
değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre
talebi de idare tarafından dikkate alınır.

(5) İdarenin  veya  yapı  denetim  görevlisinin  yazılı  bir  tebliği  olmaksızın
yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine
ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.

(6) İşlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine
yapılan tebliğin sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya bildirim konusunun fen
ve  sanat  kurallarına  uygun  olmadığı  görüşüne  varırsa,  bu  husustaki  karşı
görüşlerini 14 üncü madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. Aksi
halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır.

Projelerin tesliminde gecikme olması
Madde 13 - (1) İş  için  gerekli  olan  projelerle  diğer  teknik  belgelerin

yükleniciye  tesliminde  gecikme  olması  veya  uygulanmak  üzere  yükleniciye
verilen  proje  ve  teknik  belgelerde,  yeni  proje  veya  belge  hazırlanmasını
gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması
hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir
kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi,
işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Hizmetleri

İşlerin denetimi
Madde 14 - (1) Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından

görevlendirilen yapı  denetim görevlisinin denetimi  altında,  yüklenici  tarafından
yönetilir ve gerçekleştirilir.

(2) Herhangi  bir  işin,  yapı  denetim  görevlisinin  denetimi  altında  yapılmış
olması  yüklenicinin,  üstlenmiş  olduğu  işi  bütünüyle  projelerine,  sözleşme  ve
şartnamelerine,  fen  ve  sanat  kurallarına  uygun  olarak  yapmak  hususundaki
yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve
sanat  kurallarına  uygun  olarak  yapmayı  kabul  etmiş  olduğundan,  kendisine
verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya
teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu,
ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından
yeterliliğini  incelemiş,  kabul  etmiş  ve  bu  suretle  işin  teknik  sorumluluğunu
üstlenmiş sayılır. Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya
şartnamelerin,  teslim  edilen  işyerinin  veya  malzemenin  veyahut  talimatın,
sözleşme ve  eklerinde bulunan hükümlere aykırı  olduğunu veya fen  ve sanat
kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış
tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun
sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye
yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin  aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı
kalmaz.  Yüklenicinin  iddia  ve  itirazlarına  rağmen,  idare  işi  kendi  istediği  gibi
yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan
kurtulur.

(4) Yüklenici  ile  yapı  denetim  görevlisi  arasında  anlaşmazlık  olursa,  bu
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anlaşmazlık 51 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır.

Yapı denetim görevlisinin yetkileri
Madde 15 - (1) Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve

eklerindeki  hükümlere aykırı  olmamak şartı  ile vereceği  talimata göre yapmak
zorundadır.

(2) Yüklenici  kullanacağı  her  türlü  malzemeyi  yapı  denetim  görevlisine
gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

(3) Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden
geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister
işyerinde,  ister  özel  veya  resmi  laboratuarlarda  olsun,  bu  deneylerin  giderleri
sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır.  Yüklenici,
deneylerin  işyerinde  yapılmasını  isterse  bunun  için  gerekli  araç  ve  teçhizatı
kendisi temin eder.

(4) Yapı  denetim  görevlisinin  kabul  ettiği  malzemeden  mümkün  olanların
örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır.

(5) Yüklenicinin  işyerine  getirdiği  malzemenin,  teknik  şartnamesine  veya
daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli  olmadığı anlaşıldığı
takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden
başlamak  üzere  on  gün  içinde  sözkonusu  malzemeyi  işyerinden  kaldırıp
uzaklaştırmak  zorundadır.  Bunu  yapmadığı  takdirde  yapı  denetim görevlisi  bu
malzemeyi, bütün zarar ve giderleri  yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi
dışına çıkarmaya yetkilidir.

(6) Yüklenici  tarafından  fen  ve  sanat  kurallarına  aykırı  olarak  kusurlu
yapıldıkları  anlaşılan  iş  kısımlarını  yıktırıp  yükleniciye  yeniden  yaptırmak
hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı
olarak verilen talimat  üzerine,  belirlenen süre  içinde  söz  konusu  iş  kısımlarını
ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır.  Bu hususta bir
gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

(7)  (Ek  fıkra:  13/12/2017-30269R.G./6.  md.)  Sözleşmede  yerli  malı
zorunluluğu  aranan  makine,  malzeme  ve  ekipman  ile  yazılımın  kontrolü  yapı
denetim görevlisinin  sorumluluğundadır.  Yerli  malı  olması  zorunluluğu  bulunan
makine,  malzeme ve ekipman ile  yazılıma ilişkin  yerli  üretimin,  doğal  afetler,
kanuni  grev,  genel  salgın  hastalık,  kısmi  veya  genel  seferberlik  ilanı  gibi
nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi ya da ilgili makine, malzeme
ve  ekipman  ile  yazılımın  diğer  zorunlu  nedenlerle  yerli  malı  olarak  temin
edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine
idarenin onayıyla, sözleşme konusu işte yerli malı olmayan makine, malzeme ve
ekipman ile yazılım kullanılabilir. Bu gibi durumlarda iş programı dikkate alınarak
gerektiğinde yükleniciye ek süre verilebilir.

Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması
Madde 16 - (1) Yüklenici,  yapı  denetim  görevlisinin  işle  ilgili  her  türlü

çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar
altında uygun yerler,  bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye
teslim etmek zorundadır.  Yüklenicinin sözleşme gereği  bedelsiz  olarak yapmak
zorunda  olduğu  binaların  dışında,  idarece  istendiği  takdirde  yüklenici,  yapı
denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında
belirtilmesi  halinde  bedeli  karşılığında  yapacaktır.  Bu  binaların,  proje  ve  özel
şartnamelerinin  yükleniciye  verildiği  tarihten  başlamak  üzere,  sözleşmesinde
belirtilen  süre  içinde tamamlanarak yapı  denetim görevlisine teslim edilmeleri
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gereklidir.  Bina  ve  barakaların  teslimi  gecikirse  bunlar  için  sözleşmede  yazılı
cezalar uygulanır.

(2) Yapı  denetim  görevlisi  için  yapılacak  binalar,  idarenin  göstereceği
yerlerde yapılacaktır.

(3) Bina ve barakalar, ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış
olsun, işin bitiminde idarenin malı olur. (Ek cümle: 08.08.2019-30856 R.G./23.
md.,  yürürlük:  18.08.2019)  Ancak,  bedelsiz  olarak  yapılan  bina  ve/veya
barakalar  sözleşmede  bu  yönde  düzenleme  yapılmış  olması  şartıyla  yüklenici
tarafından işin bitiminde bedelsiz kaldırılır. Aksi takdirde, idare yüklenici nam ve
hesabına bina ve/veya barakaları kaldırtmaya yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşin Yürütülmesi

İş programı
Madde 17 - (1) (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./24.  md.,

yürürlük: 18.08.2019) Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş
gün  içinde,  idarece  verilen  örneklere,  sözleşmedeki  ödeme  şartlarına  ve
imalatların niteliği,  teknik özelliği  ve yapım sürelerine uygun bir  iş  programını
hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Süresinde teslim edilen
iş  programının  idarece  uygun  bulunmaması  halinde  uygun  bulunmama
gerekçeleri  yükleniciye  bildirilerek,  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  ceza
uygulamaksızın, beş gün süre verilir.  Belirtilen süreler içerisinde iş programının
sunulmaması  veya  teslim  edilen  iş  programının  idarece  uygun  bulunmaması
durumunda,  gecikilen  her  gün  için,  işin  süresinde  bitirilememesi  haline  ilişkin
olarak  sözleşmede  öngörülen  günlük  gecikme cezasının  %10’u  oranında  ceza
uygulanır.

(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş
programı  olarak  düzenlenir.  İhzarat,  iş  programlarına  uygun  yapılacaktır.  Bu
programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve
iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.

(3) İdare,  iş  programını  verildiği  tarihten  başlamak  üzere  sözleşme  veya
eklerinde belirtilen  süre içinde,  olduğu gibi  veya gerekli  gördüğü değişiklikleri
yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin
onayıyla geçerli olur. 

(4) İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim
şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin
çalışarak geçirileceği  göz önünde tutulur.  Ancak,  işin bitimi  çalışmaya elverişli
olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi
tamamlaması  için  bu  devre  içinde  çalışmasını  isteyebilir.  İş  programının  büro
çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz.

(5) Kapsamlı  işlerde  idare,  iş  programının,  çubuk  diyagram yerine,  paket
yazılım iş  programı  veya işin  özelliğine göre  hazırlanmış  bilgisayar  destekli  iş
programı kullanılarak düzenlenmesini isteyebilir.

(6) Yüklenici  idarece  onaylanmış  iş  programına  aynen  uymak  zorundadır.
Ancak  zorunlu  hallerde  idarenin  uygun  görüşü  ile  iş  programında  değişiklik
yapılabilir.

(7) (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./24.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) İşte  idarece  onaylanan  bir  süre  uzatımı  olması,  iş  artışı/eksilişi
yapılması,  ödenek  dilim  değişikliği  yapılması,  idarenin  izniyle  havanın  fen
noktasından  çalışmaya  uygun  olmadığı  dönemde  çalışılması,  yeni  fiyat  tespiti
yapılması  gibi  durumlarda  ve  idarece  gerekli  görülmesi  kaydıyla  yüklenici  bu
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hususun kendisine tebliği  tarihinden başlamak üzere yedi  gün içinde revize iş
programı  düzenleyerek  idarenin  onayına  sunmak  zorundadır.  Revize  iş
programının süresinde teslim edilmemesi  veya sunulan iş  programının idarece
uygun bulunmaması durumunda birinci fıkradaki hükümler uygulanır.

Yüklenicinin iş başında bulunması
Madde 18 - (1) Yüklenicinin  üstlenmiş  olduğu  işin  devamı  süresince,  iş

yerinde  bulunması  esastır.  Bununla  birlikte,  yüklenici,  işlerin  gecikmesine  ve
durmasına yol açmamak şartı  ile noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam
yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. 

(2) Yüklenici  veya vekili  iş  yerinden ayrılmalarını  gerektiren hallerde,  yapı
denetim görevlisinden izin almak zorundadır.

İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar 
Madde 19 - (1) Sözleşmenin  imzalanmasından  sonra  yüklenici,  üstlenmiş

olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli
her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve
işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır.

(2) İşin  başlangıcında  ve  devamı  sırasında,  işin  programa  uygun  olarak
yürütülmesini  teminen,  yüklenici  tarafından  yapılan  hazırlıkların  ve  alınan
tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir.

(3) Yüklenici,  işin  sözleşme  süresi  içinde  bitirilmesi  için,  gerekli  miktarda
malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde,
bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere
on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır.

(4) (Mülga: RG-16/7/2011-27996)
(5) Yüklenici,  çalıştırdığı  işçilerle  kullandığı  makine,  araç  ve  malzemenin

idarece her an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler
ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi
halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır.

(6)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./25.  md.,  yürürlük:
18.08.2019)  Yüklenici,  sözleşmesine  göre  işyerinde  bulundurulması  istenen
teknik  personelin  isimleri  ile  belgelerini  (diploma,  meslek  odası  kayıt  belgesi,
noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin
yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İdare, bu
personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on
gün içinde Yükleniciye bildirir.  İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi  bir
bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul
edilmiş sayılır. Teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin idareye
süresinde  sunulmaması  halinde,  söz  konusu  personelin  iş  başında
bulundurulmadığı  kabul  edilerek,  verilen  sürenin  bitiminden  sonra  başlamak
üzere  usulüne  uygun  olarak  bildirilmeyen  her  bir  teknik  personel  için
sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

(7)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./25.  md.,  yürürlük:
18.08.2019)  Yüklenici  tarafından  bildirilen  teknik  personelin  İdare  tarafından
kabul  edilmemesi,  idare  tarafından  önceden  kabul  edilmiş  personelin
değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin işten ayrılması hallerinde,
söz  konusu  teknik  personel  yerine  yeni  bir  teknik  personel  bildirilmesi  için
Yükleniciye  on  gün  süre  verilir.  Yüklenicinin  bu  süre  içerisinde  yeni  teknik
personele  ait  bilgi  ve  belgelerden herhangi  birini  idareye  sunmaması  halinde,
verilen  sürenin  bitiminden  sonra  başlamak  üzere  usulüne  uygun  olarak
bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar
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uygulanır.
(8)  (Ek:  RG-16/7/2011-27996)  İş  programına  göre  iş  yerinde

bulundurulması  istenen  teknik  personelin  iş  başında  bulundurulmaması
durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi
bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. Bu personelden, işin teknik ve idari
denetimini  yapmakla  görevli  olanlar,  zorunlu  hallerde  ve  yerine  yine  aynı
niteliklere  sahip  olduğu  İdarece  kabul  edilmiş  vekil  bırakarak;  diğerleri  ise,
hastalık,  İdarenin  yazılı  onayı  ile  yıllık  izin  kullanılması  veya işle  ilgili  seyahat
yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 

(9) (Ek: RG-16/7/2011-27996) İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde
bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma
zamanı ve süreleri  yapı  denetim görevlisiyle Yüklenici  arasında düzenlenen bir
protokolle  tespit  edilir.  Yüklenici,  bu  teknik  elemanların  isimlerini,  belgeleriyle
birlikte  ilk  işe  başlayacakları  tarihten  en  az  otuz  gün  önce  İdareye  bildirmek
mecburiyetindedir.  İdare,  bu  elemanlar  hakkında  gerekli  incelemeyi  yaptıktan
sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece
bu tebliğ yapılmadığı  takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul  edilmiş sayılır.
Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 

(10)  (Ek  fıkra:  27/04/2016–29696  R.G./2.  md.;  Değişik  fıkra:
16.03.2019-30716 R.G./  87.  md)  Yüklenici,  ilgili  mevzuatı  uyarınca mesleki
yeterlilik belgesi  alma zorunluluğu bulunan tehlikeli  ve çok tehlikeli  sınıfta yer
alan  işlerde  5544  sayılı  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  ile  İlgili  Bazı  Düzenlemeler
Hakkında  Kanunda  belirtilen  ilgili  belgelerden  birine;  mesleki  eğitim  alma
zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı
işle ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramaz.

Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları 
Madde 20 - (1)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./26.  md.,

yürürlük: 18.08.2019) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar, 11 inci maddesi uyarınca
ihaleye  katılamayacak  olanlar,  58  inci  maddesi  uyarınca  ihalelere  katılmaktan
yasaklı  olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci  alt  bendi gereğince
alınacak  Cumhurbaşkanı  Kararında  belirtilen  yabancı  istekliler  ile  4735  sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt
yüklenici olamazlar. Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli
bulunanlar ile işin ihalesine teklif veren istekliler bu işte alt yüklenici olamazlar.
Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları da alt yüklenici
olarak çalıştırılamazlar.

(2) (Mülga: RG-16/7/2011-27996) 
(3)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./26.  md.,  yürürlük:

18.08.2019) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden
kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında
farklı  oranlar  belirlenmesi  durumu hariç,  tek  bir  alt  yükleniciye  yaptırılacak iş
bölümlerinin  toplam  bedeli  sözleşme  bedelinin  %30’unu;  alt  yüklenicilere
yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %50’sini geçemez. İhale
dokümanında düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir.
(4) İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin
idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer
alan  alt  yüklenicileri  onaylayıp  onaylamadığını,  on  beş  gün  içinde  yükleniciye
bildirir.

(5) Yüklenicinin,  idare  tarafından  onaylanan  alt  yükleniciler  ile  bunlar  işe
başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.

(6) (Değişik: RG-16/7/2011-27996) İdarece onaylanmayan alt yükleniciler
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hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz.  Ancak; ihale dokümanında alt  yüklenicilere
yaptırılması  düşünülen  işlerin  belirtilmesi  istenmekle  birlikte  yüklenici  teklifi
kapsamında  liste  vermese  dahi  işin  yürütülmesi  sırasında yüklenici  tarafından
ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. 

(7) İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının
işin devamı  sırasında değiştirilerek,  işin  başka alt  yüklenicilere  yaptırılması  da
idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir. 

(8) Alt  yüklenicilerin  yaptığı  bütün  işlerden  idareye  karşı  yüklenici
sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu
hiçbir şekilde değiştirmez.

(9) İdare,  alt  yüklenici  tarafından  yapılan  işlerin  sözleşme  ve  şartname
hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya
alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat
yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. 

(10) Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar
ve  ziyandan,  yapının  tamamı  için  işe  başlama tarihinden  itibaren  kesin  kabul
tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on
beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre
yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(11) (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./26. md., yürürlük: 18.08.2019)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Listesindeki  BII/BIII  grubu işlerde, alt  yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu
olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekir. Ayrıca, BII/BIII grubu
işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir
bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamaz.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin
tasfiyesi

Madde 21 - (1) Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle
bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik

olarak mümkün olmaması, 
şartlarıyla,  anahtar  teslimi  götürü  bedel  ihale  edilen  yapım  işlerinde

sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım
işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve
ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

(2) Birim  fiyat  sözleşme  ile  yürütülen  yapım  işlerinde,  (Ek  ibare:
08.08.2019-30856 R.G./27. md., yürürlük: 18.08.2019)  Cumhurbaşkanı bu
oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Karma  sözleşmelerde,  birinci  fıkranın  (a)  ve  (b)  bentlerinde  yer  alan
koşulların gerçekleşmesi şartıyla, artışa konu iş, sözleşme bedelinin;

a) Götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait tutarının % 10’una, 
b) Birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait tutarının % 20’sine,
kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler

çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  (Değişik ibare: 08.08.2019-30856
R.G./27. md., yürürlük: 18.08.2019) Cumhurbaşkanı birim fiyat teklif alınan iş
kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(4) İşin  yukarıdaki  şartlar  dahilinde  tamamlanamayacağının  anlaşılması
durumunda ise  artış  yapılmaksızın  hesabı  genel  hükümlere  göre  tasfiye edilir.

13



Ancak  bu  durumda,  işin  tamamının  ihale  dokümanı  ve  sözleşme hükümlerine
uygun  olarak  yerine  getirilmesi  zorunludur.  (Ek  cümle:  08.08.2019-30856
R.G./27.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  İşin  tamamı  ifadesinden  ilk  sözleşme
bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.

(5) Sözleşme  bedelinin  %  80’inden  daha  düşük  bedelle  tamamlanacağı
anlaşılan  işlerde,  yüklenici  işi  bitirmek  zorundadır.  Bu  durumda  yükleniciye,
yapmış  olduğu  gerçek  giderleri  ve  yüklenici  kârına  karşılık  olarak,  sözleşme
bedelinin  %  80’i  ile  sözleşme  fiyatlarıyla  yaptığı  işin  tutarı  arasındaki  bedel
farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

(6)  (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./27. md., yürürlük: 18.08.2019)
Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin
yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal
sınırlar  içerisinde  olup  olmadığının  tespiti  için,  iş  artışının  uygulandığı  aya  ait
rayiçler/fiyatlar  üzerinden 22 nci  maddeye göre  belirlenen  yeni  birim fiyat  ile
hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı  Kamu İhale Kanununa Göre İhale
Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama
ayı  fiyat farkı  katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi  itibarıyla hesaplanır.  Fiyat
farkı  verilmesi  öngörülmeyen  işlerde,  iş  artışının  yasal  sınırlar  içerisinde  olup
olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu
aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri oranı esas alınır.

(7)  (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./27. md., yürürlük: 18.08.2019)
Anahtar  teslimi  götürü  bedel  teklif  alınarak  ihale  edilen  işlerde  iş  eksilişinin
gerekli  olduğu  durumlarda,  iş  eksilişinin  ihale  tarihi  itibarıyla  tutarı,  altıncı
fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.

(Değişik  başlık:  08.08.2019-30856  R.G./28.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) 

Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının
tespiti

Madde 22 - (1) 12  üncü  maddenin  4  üncü  fıkrasında  belirtilen  proje
değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin
gerekli  görerek  yapılmasını  istediği  ve  ihale  dokümanında  ve/veya  teklif
kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri
ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri,
ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit  (Değişik
ibare:  08.08.2019-30856  R.G./28.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  edilir.  Bu
şekilde hesaplanacak ilave işlerin bedelleri; birim fiyat sözleşmelerde yeni birim
fiyatlar  üzerinden,  anahtar  teslim  götürü  bedel  sözleşmelerde  ise  yeni  birim
fiyatlar üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri
esas alınarak yükleniciye ödenir.

(2) Yeni  fiyatın  tespitinde  iş  kalemi  veya  iş  grubunun  niteliğine  göre
aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde
(Ek  ibare:  08.08.2019-30856 R.G./28.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  veya
aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu
ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait (Değişik ibare: 08.08.2019-
30856  R.G./28.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  analizler  dikkate  alınarak
oluşturulacak analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna
benzerlik  gösteren  (Değişik  ibare:  08.08.2019-30856  R.G./28.  md.,
yürürlük: 18.08.2019) analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler.
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c) İhaleyi  yapan  idarenin  daha  önce  gerçekleştirdiği  ve  ihale  konusu  işe
benzer  nitelikteki  yapım  işlerinin  sözleşmelerinde  ortaya  çıkan  iş
kalemleri/gruplarına ait  maliyet  (Değişik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./28.
md., yürürlük: 18.08.2019) analizleri dikkate alınarak oluşturulacak analizler.

ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit
edilecek malzeme miktarları,  işçi ve makinelerin çalışma saatleri  ile diğer tüm
girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.

(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere,
kaynakların  verimli  kullanılması  gözetilerek  aşağıdaki  rayiçlerden  biri,  birkaçı
veya tamamı uygulanabilir: 

a) Varsa  yüklenicinin  teklifinin  ekinde  (Ek  ibare:  08.08.2019-30856
R.G./28.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  veya  aşırı  düşük  teklif  açıklaması
kapsamında idareye verdiği teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
c) İhaleyi  yapan  idarenin  daha  önce  gerçekleştirdiği  ve  ihale  konusu  işe

benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
ç) İdarece  kabul  edilmek  şartıyla,  ticaret  ve/veya  sanayi  odasınca

onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.
(4) Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit

edilerek  düzenlenen  tutanak  idarenin  onayına  sunulur  ve  otuz  gün  zarfında
idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise,
(Ek  ibare:  08.08.2019-30856  R.G./28.  md.;  yürürlük:  18.08.2019)  fiyat
tutanağı  idare  tarafından  onaylanmaksızın,  taraflarca  anlaşmazlık  tutanağı
düzenlenir  ve anlaşmazlık  idare tarafından on  gün içerisinde  (Değişik ibare:
08.08.2019-30856  R.G./28.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  Yüksek  Fen
Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula intikal ettirilir.
(Değişik  ibare:  08.08.2019-30856  R.G./28.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)
Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.
Yüklenici,  fiyat  uyuşmazlığı  hakkındaki  (Değişik  ibare:  08.08.2019-30856
R.G./28. md., yürürlük: 18.08.2019)  Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden
idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.

(5)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./28.  md.,  yürürlük:
18.08.2019)  İkinci  fıkraya göre yeni fiyatın hesabında,  yeni  tespit edilecek iş
kaleminin analizinde yer alan girdilere ait  miktarların varsa rayiçlere ve genel
giderlere tesiri dikkate alınır. Bu itibarla, sözleşmede yeni birim fiyat analizleri için
önceden belirlenmiş bir kâr ve genel gider oranı var ise bu oran dikkate alınarak
yeni  birim  fiyat  hesabı  sonuçlandırılır.  Sözleşmede  bu  konuda  bir  oran
belirlenmemiş  ise,  oluşturulan  kâr  ve  genel  gider  hariç  analiz  tutarına  %10
oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin
anlaştığı oranda genel gider eklenir. Ayrıca, yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş
kalemi  ile  benzerlik  gösteren  iş  kaleminin  bulunması  halinde,  bu  madde
kapsamında hesaplanan yeni birim fiyat; yüklenici tarafından benzerlik gösteren
iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kalemi için resmi analiz ve
rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata oranı (0,90’ı aşmamak üzere) ile
yeni  iş  kalemine ait  resmi  analiz  ve rayiçler  de kullanılarak hesaplanan birim
fiyatın  çarpılması  sonucunda  elde  edilen  tutarı  geçemez.  Yüklenicinin  teklifi
kapsamında  yeni  iş  kalemi  ile  benzerlik  gösteren  iş  kaleminin  bulunmaması
halinde  ise,  yeni  birim fiyat;  yeni  iş  kalemine  ait  resmi  analiz  ve  rayiçler  de
kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemez.6) İdare istediği taktirde;
bir  işte,  sözleşmeye  esas  proje  içinde  kalan  ancak  öngörülemeyen  durumlar
nedeniyle  bir  iş  artışının  zorunlu  olduğu  hallerde,  ayrıca  bir  yükleniciye
yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
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(7)  (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./28. md., yürürlük: 18.08.2019)
12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı
olarak  iş  eksilişinin  ortaya  çıktığı  durumlarda,  iş  eksilişi  kapsamına  giren
imalatların fiyatının hesaplanmasında, bu maddede yer alan yeni fiyatın tespitine
ilişkin hükümler uygulanır.

Sözleşme ve eklerine uymayan işler
Madde 23 - (1) Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz.

Proje  ve  şartnamelere uymayan,  eksik  ve kusurlu  oldukları  tespit  edilen  işleri
yüklenici,  yapı  denetim görevlisinin  talimatı  ile  belirlenen süre içinde bedelsiz
olarak  değiştirmek  veya  yıkıp  yeniden  yapmak  zorundadır.  Bundan  dolayı  bir
gecikme  olursa  sorumluluğu  yükleniciye  aittir.  Bununla  birlikte,  yüklenici
tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat
kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler
yeni durumları ile de kabul edilebilir.  Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük
boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını
öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve
şartnamelerde  gösterilen  veya  yazılı  talimatla  bildirilen  boyutlara  göre
hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri
ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.

Hatalı, kusurlu ve eksik işler
Madde 24 - (1) Yapı  denetim  görevlisi,  yüklenici  tarafından  yapılmış  olan

işin  eksik,  hatalı  ve  kusurlu  olduğunu  veya  malzemenin  şartnamesine  uygun
olmadığını  gösteren  delil  ve  emareler  gördüğü  takdirde,  gerek  işin  yapımı
sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların
ve  kusurların  incelenmesi  ve  tespiti  için  gerekli  görülen  yerlerin  kazılmasını
ve/veya  yıkılıp  yeniden  yapılmasını  yükleniciye  tebliğ  eder.  Bu  incelemeler
yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak
tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp
durum bir  tutanakla  tespit  edilir.  Bu gibi  inceleme ve araştırmaların  giderleri,
işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur.
Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Sorumluluğu  yükleniciye  ait  olduğu  anlaşılan  hatalı,  kusurlu  ve
malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa
bile,  yüklenicinin daha sonraki  hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da
teminatından kesilir.

Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları
Madde 25 - (1) Taahhüt  konusu yapım işinin  her  türlü  sorumluluğu,  kesin

kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir.
Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım
işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve
düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.
Yüklenici  bu  zorunluluğa  uymadığı  takdirde,  idare,  kendisinden  bir  yazı  ile
yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği
tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre,  talimat yazısında idarece daha
uzun  bir  süre  verilmemişse,  yüklenici  on  gün  içinde  yükümlülüklerini  yerine
getirmeye  fiilen  başlamadığı  veya  başlayıp  da  belirlenen  süre  içinde  teknik
gereklerine  göre  işi  bitirmediği  takdirde  idare,  (Değişik  ibare:  08.08.2019-
30856 R.G./29. md., yürürlük: 18.08.2019) teminat süresi dışındaki onarım,
düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı
Kanunda gösterilen usullerden biri ile yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin
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teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir.
(2) İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman

içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği
şekilde düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen
yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde
kabulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir tutarda teminat alıkonur. 

(3) Yapılan  işlerde  yüklenicinin  kusurundan  kaynaklanan  ve  acilen  ele
alınması  gereken  aksaklıklar  meydana  geldiğinde,  yüklenicinin  o  anda  işle
ilgilenip konuyu ele alması  imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı  olarak haber
vermek  suretiyle  yüklenici  adına  bu  aksaklığı  giderir.  Yüklenicinin  tebligat
adresinde  bulunamaması  veya  işe  ilgi  göstermemesi  halinde  idare,  yüklenici
hesabına aksaklığı giderip gerekli  tedbirleri  alır ve yüklenicinin bu uygulamaya
itiraz hakkı olmaz.

(4) Yapım  işlerinde  yüklenici  ve  alt  yükleniciler,  yapının  fen  ve  sanat
kurallarına  uygun  olarak  yapılmaması,  hileli  malzeme  kullanılması  ve  benzeri
nedenlerle  ortaya  çıkan  zarar  ve  ziyandan,  yapının  tamamı  için  işe  başlama
tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul
onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar
ve  ziyan  genel  hükümlere  göre  yüklenici  ve  alt  yüklenicilere  ikmal  ve  tazmin
ettirilir.  Ayrıca  haklarında  4735  sayılı  Kanunun  27  nci  maddesi  hükümleri
uygulanır.

(5)  (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./29. md., yürürlük: 18.08.2019)
Teminat süresinde, idarece asgari on gün süre verilerek ihtar edilmesine karşın
yüklenicinin birinci fıkra kapsamındaki bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine
getirmemesi halinde, verilen sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için,
sözleşmesinde  günlük  gecikme cezası  olarak  yazılan  miktarın  %10’u  oranında
günlük ceza uygulanır.  Ancak gecikme otuz  günü geçerse ceza uygulamasına
devam edilmekle birlikte idarece kusur ve aksaklıklar yüklenici nam ve hesabına
giderilebilir.

Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar
Madde 26 - (1) Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan

işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk)
sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden
hiç  bir  bedel  isteyemez.  Ancak  bu  hasar  ve  zararlardan  meydana  gelecek
gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir. 

(2) Savaş,  yurt  içinde seferberlik,  ayaklanma,  iç  savaş ve bunlara benzer
olaylar veya bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan
önlemler  sonucunda  meydana  gelecek  riskler  gibi  sigortalanması  mümkün
olmayan  riskler  ile  idarenin  işlerin  tamamlanmış  kısımlarını  teslim  alarak
kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler idareye aittir.

Yükleniciye ait giderler
Madde 27 - (1) İşin  gerçekleştirilmesi  için  gerekli  ve  yüklenicinin  yapmak

zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin
tümü,  sözleşme  veya  eklerinde  kimin  tarafından  ödeneceği  belirtilmemiş  ve
aksine bir hüküm bulunmamakta ise;

a) Gerek işin yönetimi,  gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç,
makine,  taşıt  vb.  nin  taşınmaları  (teklif  birim  fiyatlarda  yer  alanlar  bunun
dışındadır),  bunlar  için  gerekli  depo,  baraka,  hangar,  garaj  vb.  tesislerin
yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,

b) İşin  yerine  getirilmesi  için,  yüklenici  tarafından  gerekli  görülen  bütün
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hizmet yolları  (30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi
halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve
geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması
gerekebilecek tedbirlerin giderleri,

c) Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi
tarafından  denetim  amacıyla  istenen  her  türlü  ölçmeler  için  gerekli  araç,
malzeme ve personel giderleri, 

ç) Sözleşmede  veya  eklerinde  belirtilen  yükleme  ve  benzeri  teknik
deneylerin giderleri,

d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle
ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak bütün teknik deneylerin giderleri,

e) Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su
ve  enerji  bunun  dışındadır)  sağlanması,  taşınması  ve  dağıtılması  için  gerekli
tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri,

f) Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit
etmek  üzere,  iş  süresince  gerekli  göreceği  zamanlarda  çekilecek,  işin  değişik
aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, 

yükleniciye aittir.

Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler
Madde 28 - (1) İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe

kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman
defterleri,  bunlarla  ilgili  belgeler  yüklenici  ile  birlikte  yapı  denetim  görevlisi
tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır.
Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.

(2) Yüklenici ataşmanlar ve ilgili diğer defter ve belgeleri imzalamış olmakla
içindekileri  ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur.  İmzalamaz ise
veya ihtirazi  kayıtlar  altında imzalarsa karşı  görüşlerini  yazılı  olarak bildirmesi
için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, on gün
süre  verilir.  Bu  süre  içinde  karşı  görüşlerini  yazı  ile  bildirmezse  belgelerin  ve
defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Bu durumu tespit
eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. Ataşman defterinde, mürekkep
veya sabit kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık
ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı
veya  görüldüğü  takdirde  ilk  rakam  ve  yazı  okunacak  şekilde  üzeri  kırmızı
mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir.

İşin süresi ve sürenin uzatılması
Madde  29  –(Değişik:  RG-16/7/2011-27996)  (1)  (Değişik  fıkra:

08.08.2019-30856  R.G./30.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  İşin  veya  kısmi
kabul  öngörülen hallerde iş  kısımlarının,  sözleşmede belirlenen bitim tarihinde
veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp
geçici  kabule  hazır  hale  getirilmemesi  durumunda,  gecikilen  her  gün  için
sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. Cezalı çalışma süresi;
varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken
tarih  ile  geçici  kabul  itibar  tarihi  arasında geçen süredir.  Sözleşmenin idarece
feshedilmesi halinde ise bu süre; 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate alınarak belirlenir.
Cezalı  çalışma süresince  işyerinde havanın  fen noktasından çalışılmaya uygun
olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.

(2)  Mücbir  sebepler  nedeniyle  süre  uzatımı  verilebilecek  haller  aşağıda
sayılmıştır:

a) Doğal afetler.
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b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d)  Gerektiğinde Kamu İhale  Kurumu tarafından belirlenecek benzeri  diğer

haller.
(3) İkinci  fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi  ve

Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi  için,  mücbir sebep olarak kabul edilecek
durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç)  Mücbir  sebebin  meydana  geldiği  tarihi  izleyen  yirmi  gün  içinde

Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru

olmaksızın  yerine  getirmemesi  (yer  teslimi,  projelerin  onaylanması,  iş
programının onaylanması,  ödenek yetersizliği  gibi)  ve bu sebeple sorumluluğu
Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün
yerine  getirilmesine  engel  nitelikte  olması  ve  Yüklenicinin  bu  engeli  ortadan
kaldırmaya  gücünün  yetmemiş  olması  halinde,  işi  engelleyici  sebeplere  ve
yapılacak  işin  niteliğine  göre,  işin  bir  kısmına  veya  tamamına  ait  süre  en  az
gecikilen süre kadar uzatılır.

(5)  Öngörülemeyen  durumlar  nedeniyle  bir  iş  artışının  zorunlu  olduğu
hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.

(6)  Mücbir  sebepler  ve/veya  idarenin  sebep olduğu hallerden  dolayı,  işte
sorumluluğu  yükleniciye  ait  olmayan  gecikmelerin  meydana  gelmesi  halinde,
durum idarece incelenerek işi  engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine
göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.

(7)  Yüklenicinin,  sürenin  uzatılmasını  gerektiren  hallerin  meydana  geldiği
tarihi izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili
merciler  tarafından  usulüne  göre  düzenlenmiş  belgelerle  mücbir  sebebin
meydana geldiğini  tevsik  etmesi  zorunludur.  Yüklenici  bildiriminde,  iş  üzerinde
gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar
uzatılması  gerektiğini  belirtecektir.  Uzatılacak  sürenin  tespiti  o  anda  mümkün
değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından
sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin
sebep  olduğu  süre  uzatımını  gerektiren  gecikmelerde,  yüklenicinin  yirmi  gün
içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. 

(8)  Zamanında  yapılmayan  yazılı  bildirimler  dikkate  alınmaz  ve  yüklenici
müracaat süresini  geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz.  Mücbir
sebeplerin  devamı  sırasında  yapılacak  bildirim,  yirmi  gün  öncesinden  geçerli
olmak üzere dikkate alınabilir.

(9)  İşin  tamamlanması  için  sözleşmesinde  tespit  edilen  tarih  veya  süre
haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya
uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi
veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne
sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak
işin  özelliğine  göre  çalışılamayacak  günler  de  dikkate  alınarak  verilecek  süre
belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar

Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri
Madde 30 - (1) İdarenin sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye,
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balast,  stabilize  vb.  yapı  malzemelerinin  kamuya  ait  ocaklardan  teminini
öngördüğü hallerde,  yüklenici  bu  malzemeleri  gösterilen  ocaklardan  sağlamak
zorundadır.

(2) Sözleşme  veya  eklerinde,  malzeme  temin  edilecek  ocaklarla  ilgili  her
hangi  bir  belirleme  yapılmadığı  durumlarda,  sözleşme  ve  eklerinde  istenen
özelliklere  uygun olması  kaydıyla,  yüklenici  gerekli  malzemeyi  uygun gördüğü
yerlerden temin edebilir. 

(3) İşin  devamı  sırasında  sözleşme  ve  eklerinde  öngörülen  ocakların
değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde, yüklenici idarece gösterilen yeni
ocaklardan  malzeme  temin  eder.  Bu  durumda,  sözleşmede  aksine  bir  hüküm
yoksa, taşıma uzaklığı vb. farklar her iki taraf için de dikkate alınır. Bu durumda,
fark  bedel  ödenmesi  veya  kesilmesi,  ocak  değişikliğine  ilişkin  onaylanmış
tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır.

(4) İşe  uygunluğu  daha  önce  tespit  edilmiş  ocaklardan  alınan  örnekler,
yükleniciyle  yapı  denetim görevlisi  tarafından mühürlenerek  saklanır.  Yüklenici
ocaklardan getireceği malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile
işyerine  taşıyabilir.  Kabul  edilmiş  örneğe  uygun  olmayan  ihzarat,  işlerde
kullanılamaz.

(5) Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en
elverişli cinsten olması gereklidir.

(6) Sözleşme  veya  eklerinde  aksine  bir  hüküm  yoksa  sözleşmesinde
belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri yükleniciye aittir.

(7) Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde
yapılmayacaktır.  Ocakların  kullanılması  sonucunda  yüklenici,  buralarını  ocağın
tekrar işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. Bu işler
için  yükleniciye  herhangi  bir  bedel  ödenmez.  Yüklenici  bu  işleri  yapmadığı
takdirde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

(8) Yüklenici,  işin  yapılması  için  idare  tarafından  kendisine  gösterilen
ocaklardan  elde  ettiği  malzemeyi,  sözleşme  konusu  işten  başka  hiçbir  yerde
kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde de satamaz.

Mevcut yapıların yıkılması
Madde 31 - (1) İşyerlerinde  yıkılması  gereken  ve  yükleniciye  yıktırılan

mevcut  yapılardan  çıkacak  malzemenin,  yeniden  değerlendirilmesi  ve
gerektiğinde  kullanılabilmesi  için  bu  malzemenin  yüklenici  tarafından  dikkatle
ayıklanması  ve  yapı  denetim  görevlisinin  göstereceği  yerlere  istif  edilmesi
gereklidir. Bu yıkmalar için varsa teklif kapsamında verilen bedeller ödenir. Teklif
kapsamında bu yıkmalar için bedel konmamışsa, bu işlerin bedeli 22 nci madde
hükümlerine göre yükleniciye ödenir.

Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya
Madde 32 - (1) Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında

elde edilen malzeme idareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli
eşya  ve  sanat  eserleri  Devlete  aittir.  Bu  gibi  eşyayı  çıkarmak  için  gerektiği
takdirde yüklenicinin yapacağı, idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir.
Bu  gibi  eşya  ve  sanat  eserlerinin  meydana  çıkmasında,  yüklenici  derhal  iş
başındaki yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili  memurlar gelip teslim
alıncaya  kadar  bunları  saklayıp  korumak  ve  bu  husustaki  kanun,  tüzük  ve
yönetmelik  hükümlerine  uymak zorundadır.  Aksi  takdirde  kanunlarda  belirtilen
ceza hükümleri uygulanır. 

Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme
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Madde 33 - (1) İşin  sözleşmesinde  veya  eklerinde  gösterilenler  dışında
kazılardan  veya  Devlete  ait  yapıların  yıkılmasından  çıkacak  malzemenin  işte
kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse, yüklenici bu gibi malzemeyi
kullanmak zorundadır. Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu
malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler
22 inci madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel

Çalışanların hakları ve çalışma şartları
Madde 34 - (1) Yüklenici,  yürürlükte bulunan mevzuat  hükümlerine uygun

olarak,  işe  aldığı  her  işçiye,  personele  ve  teknik  elemana,  bunların  adını  ve
soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi
veya vekili  tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır.
Ücret miktarı  ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli  sayılır.  Değişiklik
olduğu takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün
içinde değiştirmek zorundadır. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni
karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır.

(2) Yapı  denetim görevlisi  iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici  veya alt
yükleniciler tarafından ücretleri  ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını  kontrol
ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek
bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici  hakedişinden ödenmesini  sağlayacaktır.
Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği
tahmini tarih, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36 ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde
ilan olunur. İlanın yapıldığı, yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile
işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti
hakedişin ödeme yerine gönderilir.

(3) Yükleniciden  alacağı  olan  işçi,  personel  ve  teknik  elemanlar,  ilan
tarihinden  başlamak  üzere  bir  hafta  içinde  yapı  denetim  görevlisine
başvurabilirler.  Alacaklar,  hakediş  raporunun düzenlendiği  tarihten  önceki  (işçi
ücretleri  ödeme  günü  öncesindeki)  günler  için  belirlenmiş  sayılır.  Bu  tür
alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk
düşmez.

(4) Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa
puantaj  ve  daha  önceki  hesap  pusulalarından  incelenip  anlaşmaya  varılan
miktarların  (üç  aylık  ücret  tutarını  geçmemek  üzere)  yüklenici  tarafından
bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme
yerine gönderilir. Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen
bu  bordro  tutarı  ayrı  bir  çekle  ödeme  biriminin  ilgili  mutemedine  verilir  ve
bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili
ile işçi temsilcisinin önünde ödenir, bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur.
Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu
husus tutanakta belirtilir.

(5) Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı
olarak  işyerinde  çalıştırdığı  işçi,  personel  ve  teknik  elemanların  tamamı  da
yüklenicinin elemanları  hükmünde olup bunların  ücretlerinin  ödenmesinden de
doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da
aynen  kendi  elemanları  gibi  ve  yukarıdaki  fıkralarda  belirtildiği  şekilde  işlem
yapmak zorundadır.

(6) Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve idareci
personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer suretini, bordroların
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düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, yapı denetim görevlisine
verecek  ve bu bordrolarda teknik  ve  idareci  personel  ile  işçilerin  sanatları  ve
çalıştıkları  yerler,  ad  ve  soyadları  ile  doğum yerleri  ve  tarihleri  belirtilecektir.
Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.

(7) Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka
veya başka bir şeyin kullanılması usulü, yüklenicinin kantinlerinde paradan başka
herhangi bir şeyin para yerine kullanılması yasaktır.

(8) Yüklenici  çalıştırdığı  işçilerin,  bu  işkolunda  veya  meslekte  aynı  veya
benzer iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli
olmayan  şartlarda  çalışmalarını  ve  ücret  almalarını  sağlayacaktır.  Ücret,  yan
ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş
olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki
aynı veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden
veya  yüklenicinin  bulunduğu  işkolu  ve  meslekteki  benzer  işverenlerin  verdiği
genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını
sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması
için gerekli  tedbirleri  alacaktır.  İş  sahibi  idare de sözleşmenin devri  halinde işi
devir  alan  yüklenicinin  bu  çalışma  şartlarına  uymalarını  sağlayacak  gerekli
tedbirleri alacaktır.

(9) Yüklenicinin sekizinci fıkrada belirtilen çalışma şartlarına uymaması veya
bu şartları uygulamaması halinde 47 inci madde hükümleri uygulanır.

Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler1

Madde 35 –(Değişik:  27/04/2016–29696 R.G. /  3.  md.)  (1)  Yüklenici
bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker
teker ve gerekse topluca yaşadıkları  ve çalıştıkları  yerlerde,  yürürlükte olan iş
sağlığı  ve  güvenliği  mevzuatı  hükümlerine  uygun  olarak  her  türlü  sağlık  ve
güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir
şekilde  yiyip  içmeleri,  dinlenmeleri,  yatıp  kalkmaları  ve  yıkanmaları,  meslek
hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında
ilgili  mevzuat  hükümlerine  ve  idare  veya  yapı  denetim  görevlisinin  kendisine
vereceği talimata uymak zorundadır.

(2) Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin
yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu
olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.

Çalışanların kazaya uğramaları
Madde 36 - (1) Yüklenicinin  9  uncu  madde  hükümlerine  göre  tedbirler

almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya
uğrayanların  tedavilerine  ilişkin  giderlerle  kendilerine  ödenecek  tazminat
yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin
defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır.
Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

Çalışanların yiyeceği ve içeceği
Madde 37 - (1) Yüklenici,  işe  aldığı  işçi  ve  personelin,  özellikle  şehir  ve

kasabalardan  uzak  yerlerde,  yiyeceğini  ve  içeceğini  sağlamak  üzere  gereken
bütün  tedbirleri  almak  zorundadır.  Ancak  bu,  hiçbir  şekilde  zorlama  halini
almayacak ve  çalışanların  dilediği  herhangi  bir  yerden  yiyeceğini  ve  içeceğini
temin etme hususundaki  serbestlikleri  bozulmayacaktır.  Ayrıca yüklenici,  işyeri

1 Söz konusu maddenin başlığı “Çalışanların sağlık işleri” iken, 27/04/2016 tarihli ve 29696  sayılı R.G.de 
yayımlanan  Yönetmeliğin  3 üncü maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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çevresinde satıcıların da bulunmasını engellemeyecektir.
(2) Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları,

işyerine  yakın  kasabadaki  perakende  satış  fiyatlarından  hiçbir  suretle  fazla
olmayacaktır.

Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları
Madde 38 - (1) Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve

alt  yüklenicileri  arasında  her  ne  şekilde  olursa  olsun,  iş  başında  bulunmasına
engel  durumları  tespit  edilenler,  idare  veya  yapı  denetim görevlisi  tarafından
yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hakediş Raporları

Geçici hakediş raporları
Madde  39-  (1)  Birim  fiyat  esasına  göre  yapılan  işlerin  bedellerinin

ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Sözleşmeye  ekli  birim  fiyat  teklif  cetvelinde  yazılı  veya  sonradan

düzenlenen  yeni  birim  fiyatlar  ile  metrajlarından  hesaplanan  iş  kalemi
miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve
ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye
ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

b) Sözleşme  eki  birim  fiyat  teklif  cetvelinde  herhangi  bir  iş  kaleminin
öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi
yapma hakkını vermez. 

c) Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre
hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve
kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici  hakediş raporları  ile ödenir.  Metrajlar,
yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, (Mülga ibare: 08.08.2019-30856
R.G./31.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  kesin  hesapları  da  yapı  denetim
görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır.  Bu halde,
geçici  hakediş  raporlarının  düzenlenmesinde,  bitmiş  iş  kısımları  için  kesin
metrajdaki miktarlar dikkate alınır.

(2) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale
dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde
yazılı esaslara göre ödenir. 

(3) Karma  sözleşmelerde  yapılan  işlerin  bedellerinin  ödenmesinde;  birim
fiyat teklif alınan iş kısımlarında birinci fıkrada belirtilen, anahtar teslimi götürü
bedel yapılan iş kısımlarında ise ikinci fıkrada belirtilen esaslara uyulur.

(4) Hakediş  raporlarının  düzenlenmesinde  aşağıdaki  esaslara  göre  işlem
yapılır:

a) Geçici  hakediş  raporları  yüklenicinin  başvurusu üzerine,  sözleşme veya
eklerinde  aksine  bir  hüküm  bulunmadıkça  her  ayın  ilk  beş  işgünü  içinde
düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı
olarak  hakediş  düzenleyebilir.  Gelecek  yıllara  sari  olmayan  sözleşmelerde
yaptırılan  işler  için,  son  hakediş  raporu  bütçe  yılının  sonuna  rastlayan  ayın
yirminci günü düzenlenir.

b) İşe  başlanıldığı  tarihten  itibaren  meydana  getirilen  işler,  yapı  denetim
görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar
sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir.  

c) İhzarat yapılmasının öngörüldüğü işlerde; 
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1) İhzarat miktarı yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile
birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş
raporuna dahil edilir. İhzaratınhakediş raporlarına geçirilebilmesi için, bunların işin
bünyesine  girecek  veya  yardımcı  olarak  kullanılacak  malzemeden  olması  ve
fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir. Sözleşmelerinde
aksine bir hüküm yoksa, işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez.

2) İhzaratın,  iş  programlarında,  sözleşme  ve  eklerindeki  esaslara  göre
belirtilecek miktarlardan fazla yapılması idarenin iznine bağlıdır.

3) Bedeli  ödenmiş  ihzarat  malzemesi,  ancak  yetkili  makamın  onayı  ile
şantiyeden çıkarılabilir.

ç) Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya
işbaşında bulunan vekili  tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya
vekili,  bildirilen  günde,  hakedişe  esas  ölçülerin  alınmasında  hazır  bulunmazsa
yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve
yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez. Hakediş raporu düzenlendikten
sonra  bir  hafta  içinde  yüklenici  raporu  imzalamazsa  yapı  denetim  görevlisi,
hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya
kadar idarede hiçbir  işlem yapılmaksızın bekletilir.  Yüklenici  hakediş raporlarını
zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı
hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

d) Hazırlanan  ve  iki  tarafça  imzalanmış  bulunan  geçici  hakediş  raporu,
tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili  makamlar tarafından düzeltilebilir. Bu
düzeltme  sırasında  eski  rakam  ve  yazıların  okunabilir  şekilde  çizilmiş  olarak
hakediş  raporunda bulunması  ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını  taşıması
gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde
fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak
şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

e) Yüklenicinin geçici  hakedişlere itirazı  olduğu takdirde,  karşı  görüşlerinin
neler  olduğunu  ve  dayandığı  gerçekleri,  idareye  vereceği  ve  bir  örneğini  de
hakediş  raporuna  ekleyeceği  dilekçesinde  açıklaması  ve  hakediş  raporunun
“idareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak
imzalaması  gereklidir.  Eğer  yüklenicinin,  hakediş  raporunun  imzalanmasından
sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda
yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten
başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını  dilekçe ile idareye bildirmek
zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu
gibi kabul etmiş sayılır.

f)  (Değişik  bent:  08.08.2019-30856  R.G./31.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra
kalan  tutara  idarece  ilgili  mevzuata  göre  hesaplanacak  Katma  Değer  Vergisi
eklendikten  sonra  bulunan  miktardan  sözleşmede  yazılı  kesintiler,  varsa
yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler
kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği
tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün
içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir
süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.

g) Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının, gerekse 40
ncı  madde  hükümlerine  göre  kesin  hesapların  ve  kesin  hakediş  raporunun
hazırlanması ve gerekli  ölçmelerin ve bunlarla ilgili  diğer hizmetlerin yapılması
için  yüklenici,  yeterli  sayıda  işçi  ve  personeli  bedelsiz  olarak  yapı  denetim
görevlisinin emrine verir.

ğ)  (Ek bent: 08.08.2019-30856 R.G./31. md., yürürlük: 18.08.2019)
İdarece gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere geçici kabulden
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sonra kesin kabule kadar ek geçici hakediş raporu düzenlenebilir.

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi 
Madde 40 - (1) Birim  fiyat  esaslı  sözleşmelerde  kesin  hesaplar  aşağıdaki

esaslara göre yapılır: 
a) İşin  geçici  kabulü  yapıldıktan  sonra,  kesin  hakediş  raporunun

düzenlenmesine  esas  olacak  kesin  metraj  ve  hesapların  tamamlanmasına
başlanır.  Bunlar  biri  asıl  olmak  üzere  en  az  üç  suret  halinde  düzenlenir.
Yüklenicinin  kesin  hakediş  raporunun  düzenlenmesinde  geçici  hakediş
raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda
bulunan miktarlar esas alınır. 

b) Kesin  metraj  ve  hesaplarının  yapıldığı  sürece  yüklenici  veya  vekili
hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.

c) Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel
olarak  daha  önce  hazırlanıp  karşılıklı  imzalanmış  bulunan  kesin  metraj  ve
hesaplar  ile  işin  gidişine  paralel  hazır  olmayanları,  birlikte  tamamlayıp
imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye
teslim etmek zorundadır. Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili
tarafından yapılmış  ve fakat  yapı  denetim görevlisince çözüme bağlanamamış
itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.

ç) Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili,
yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı
denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden
başlamak  üzere  en  çok  altı  ay  içinde  idareye  teslim  eder.  Bu  aşamada
yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi
için  tebligat  yapılır.  Yüklenici  incelemesini  daire  dışında  yapmak  isterse  kesin
metraj  ve  hesapların  asıl  olmayan  suretlerinden  bir  takımı  kendisine  verilir.
Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece
incelenmesine başlanır.

(2) Anahtar  teslimi  götürü  bedel  sözleşmelerde;  kesin  hakediş  raporu
düzenlenmesine  işin  geçici  kabulü  yapıldıktan  sonra  başlanır  ve  sözleşme  ve
eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir.

(3) Karma  sözleşmelerde,  işin  götürü  bedel  ve  birim  fiyat  teklif  alınan
kısımlarında ilgisine göre birinci ve ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.

(4) Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi
içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin
hesapla  ilgili  bütün  belgeleri  kayıtsız  kabul  etmiş  sayılır  ve  bundan  sonra  bu
hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

(5) Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim
etmediği  takdirde,  yüklenici  kendi  hazırladığı  kesin  hesapları  idareye  vererek
incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.

(6) İdareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere
en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında
haklı  sayılacağı  gibi,  işin  kesin  kabulü  yapılmış  olmak  şartı  ile,  kesin  hakediş
raporunun düzenlenmesini de isteyebilir.

(7) Yüklenicinin,  kesin  hesapların  yapılışında  hazır  bulunmayıp  sonradan
altmış günlük sürede hesapları  incelemesi halinde, idarenin altı  aylık inceleme
süresi, yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı  olarak bildirdiği tarihten
başlar.

(8) Kesin  hesapların  ve  kesin  kabul  tutanağının  idarece  onaylanmasından
sonra,  bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok
otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim
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görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir.
(9) Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında

yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de
açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve
dayandığı gerekçeleri 39 uncu maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye
bildirir.

(10) Hesap  kesme  işleminde,  gerçekleştirilen  bütün  işlerin  kesin  hakediş
raporuna  geçirilen  bedelinden  iş  sırasında  geçici  hakediş  raporları  ile  ödenen
miktarlar düşülür. Daha sonra 39 uncu maddede açıklanan geçici hakediş ödeme
usulleri  çerçevesinde,  hakedişe  yapılan  ek  ve  kesintilerden  sonra  kalan  tutar
yükleniciye veya vekiline ödenir.

(11) Hesap  kesme  işlemi  sonucunda,  yüklenici  idareye  borçlu  kaldığı
takdirde,  borcu  genel  hükümlere  göre  (Değişik  ibare:  08.08.2019-30856
R.G./32. md., yürürlük: 18.08.2019)  tahsil edilir. Kesin metraj ve hesapların
yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler,
ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu
onay yetkisi alt kademelere verilmez.

(12) (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./32. md., yürürlük: 18.08.2019)
Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedilmesi
halinde; yapılan kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu durumda ise, idarenin en
az on beş gün süreli ihtarına rağmen ödenmemesi halinde borç kesin teminattan
karşılanır,  teminatın  yeterli  olmaması  halinde ise  genel  hükümlere göre  tahsil
edilir. Yüklenicinin alacaklı durumda olması halinde, alacak hesap kesme hakedişi
ile yükleniciye ödenir.

(13) (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./32. md., yürürlük: 18.08.2019)
Sözleşmenin  yüklenicinin  kusurundan  kaynaklanan  nedenlerle  feshedilmesi
halinde; yapılan kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu durumda ise, bu borcun
ayrıca genel hükümlere göre tahsil edilmesi gerekir. Yüklenicinin alacaklı durumda
olması  halinde  ise,  sözleşmenin  feshinden  dolayı  ortaya  çıkan  zarar  mahsup
edildikten sonra, varsa yüklenicinin alacağı ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kabul İşlemleri

Geçici kabul 
Madde 41 - (1) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere

uygun olarak tamamlandığında yüklenici  idareye geçici  kabulün yapılması  için
yazılı olarak başvuruda bulunur. (Ek cümle: 08.08.2019-30856 R.G./33. md.,
yürürlük:  18.08.2019)  Geçici  kabul  işlemleri  Yapım İşleri  Muayene ve  Kabul
Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

(2) Yapılan işler, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir
ve yapılan tespitler bir tutanağa bağlanır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya
vekilinin  de hazır  bulunması  gereklidir.  Yükleniciye yapılacak tebligata  rağmen
kendisi  veya  vekili  gelmezse  yapı  denetim  görevlisi  bu  incelemeyi  tek  taraflı
olarak yapar  ve düzenlenen tutanakta  bu husus belirtilir.  Yapılan ön inceleme
sonucunda;

a) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin
yapılmasında  bir  engel  bulunmadığı  anlaşılırsa  idare  tarafından  geçici  kabul
komisyonu oluşturulur,

b) İş  kabule  hazır  değilse,  eksik  ve  kusurlu  işleri  gösteren  ön  inceleme
tutanağı,  yapı  denetim görevlisinin  işin  kabule  hazır  hale  gelmesi  bakımından
yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle birlikte en geç üç gün içerisinde
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idareye  gönderilir.  (Ek  cümle:  08.08.2019-30856 R.G./33.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci  fıkrasının  (a)  bendi  uyarınca  kusur  ve  eksiklerin  giderilmesi  için,  yapı
denetim görevlisinin belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on
gün  süreli  ve  nedenleri  açıkça  belirtilen  ihtarda  bulunulur  ve  sözleşmede
belirlenen oranda gecikme cezası süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi
takip  eden  günden  başlamak  üzere  uygulanır.  Belirlenen  sürenin  sonunda,
yüklenici  bulunsun  veya  bulunmasın,  işin  son  durumu,  yapı  denetim görevlisi
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

(3) Yüklenici  geçici  kabul  başvurusunda  gecikmiş  olursa  veyahut  işi
süresinde kabule elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi
gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek  (Değişik
ibare:  08.08.2019-30856  R.G./33.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  işin
niteliğine uygun sayıda teknik eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü
durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin
de  hazır  bulunması  gereklidir.  Yükleniciye  yapılacak  tebligata  rağmen  kendisi
veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı
olarak  yapar  ve  düzenlenen  tutanakta  bu  husus  belirtilir.  (Mülga  cümle:
08.08.2019-30856 R.G./33. md., yürürlük: 18.08.2019)

(4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan
işin  kusurlu  ve  eksik  kısımlarının  bedelleri  toplamının  işin  sözleşme  bedelinin
yüzde  beşinden  fazla  olmamasına  bağlıdır.  Bu  oranı  geçmeyen  kusur  ve
eksiklikler,  aynı  zamanda  işin  idareye  teslimine  ve  kullanılmasına  ve/veya
işletilmesine  engel  olmayacak  ve  herhangi  bir  tehlikeye  meydan  vermeyecek
nitelikte olmalıdır.

(5) Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve
ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve
kabule  hazır  olup  olmadığını,  yüklenici  veya  vekili  ile  birlikte  inceler.  Yapılan
inceleme neticesinde;

a)  (Değişik  bent:  08.08.2019-30856  R.G./33.  md.,  yürürlük:
18.08.2019)  Kabul  komisyonu  işi  kabule  uygun  bulmadığı  takdirde,  mevcut
durumu ve işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini bir
tutanakla  tespit  eder  ve idareye bildirir.  Bu durumda geçici  kabul  yapılmamış
sayılır. Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının  (a)  bendi  uyarınca  kusur  ve  eksiklerin  giderilmesi  için,  kabul
komisyonunun belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen
oranda  gecikme cezası  işin  varsa  süre  uzatımları  da  dahil  sözleşmesine  göre
bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere uygulanır. Belirlenen
sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu idarece
görevlendirilen  işin  niteliğine  uygun  sayıda  teknik  eleman  tarafından
düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

b)  (Değişik  bent:  08.08.2019-30856  R.G./33.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan
işte  kusur  ve  eksiklikler  tespit  ederse;  geçici  kabul  tutanağını  tanzim  ederek
gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların
giderilmesi için gerekli olan süreyi tutanakta belirtir. Belirlenen sürenin sonunda,
yüklenici  bulunsun  veya  bulunmasın,  işin  son  durumu,  yapı  denetim görevlisi
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Eksikliklerin
giderilmesi  halinde geçici  kabul tutanağı onaylanır.  Kabul komisyonunun tespit
ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin
bitiminden  sonra  eksikliklerin  giderilmesine  kadar  geçecek  her  gün  için,
sözleşmesinde  günlük  gecikme  cezası  olarak  yazılan  tutarın  %10’u  oranında
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günlük ceza uygulanır.  Ancak gecikme otuz  günü geçerse ceza uygulamasına
devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına
giderilebilir.  Bu  durumda  kabul  tutanağı  eksikliklerin  giderilmesinden  sonra
idarece işleme konularak onaylanır ve bu tarih kabul tarihi olarak dikkate alınır.

c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı
düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri  ile birlikte yüklenici veya vekili  de
imzalar. 

(6) Yüklenici  veya  vekili,  yazı  ile  yapılacak  çağrıya  rağmen kabulde  hazır
bulunmazsa  veya  kabul  tutanağını  imzalamak  istemezse  tutanakta  bu  husus
ayrıca belirtilir.

(7) Geçici  kabul  tutanağı,  ihale  makamı  veya  yetkilendirdiği  kişilerce
onaylandıktan  sonra  geçerli  olur.  Geçici  kabulün  yapılmasını  müteakip  işin
kullanılması ve/veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez. 

(8) Geçici  kabul  itibar  tarihi  olarak  esas  alınacak  tarih,  işin  geçici  kabule
elverişli  bir  halde tamamlandığı  tarih olup bunu geçici  kabul  komisyonu tespit
ederek  tutanağa  geçirir.  Ancak  yüklenici  tarafından  tamamlanması  ve
düzeltilmesi  gereken  eksik  ve  kusurlardan,  teknik  bakımdan  tamamlandıktan
sonra bir  deneme süresi  geçirmesi  gerekenler  varsa,  bu kusur ve eksikliklerin
giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de
kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar.

(9) Yüklenicinin  yaptığı  işin,  süresinde  (Ek  ibare:  08.08.2019-30856
R.G./33.  md.,  yürürlük:  18.08.2019) (varsa  süre  uzatımları  da  dahil)
tamamlandığı  yapı  denetim  görevlisi  tarafından  tespit  edilmiş  ve  idareye
bildirilmiş,  ancak  kabul  komisyonunun  iş  yerine  gitmesi  ve  kabulü  yapması
herhangi  bir  nedenle  gecikmiş  ise  kabul  tutanağında  işin  gerçek  bitiş  tarihi
belirtilir ve bu tarih, işin geçici kabul  (Ek ibare: 08.08.2019-30856 R.G./33.
md., yürürlük: 18.08.2019) itibar tarihi olur.

(10) Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar
görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri
yükleniciye ait olmak üzere gerekli teknik deneylerin yapılmasını isteyebilir.

(11) Yapım  işlerinin  kabul  işlemlerinde,  varsa  sözleşmelerindeki  özel
hükümler de göz önünde bulundurulur. 

(12) Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca
görülmeyen  ve  işin  idareye  teslimini  ve  kullanılmasını  ve/veya  işletilmesini
engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman
kaybını  gerektiren,  kusur  ve  eksiklikler  görülecek  olursa  yüklenicinin  varsa
hakediş veya teminatından uygun görülecek bir  (Değişik ibare: 08.08.2019-
30856 R.G./33. md., yürürlük: 18.08.2019) nefaset bedeli kesilmek şartı ile,
iş  idare  tarafından bu  hali  ile  kabul  edilebilir.(Ek cümle:  08.08.2019-30856
R.G./33. md., yürürlük: 18.08.2019)  Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine
ilişkin  yüzde  beş  oranının  hesabında  dikkate  alınmaz.  Bu  gibi  kusur  ve
eksikliklerin  niteliğinin  ve  kesilecek  bedelin  kabul  tutanağında  gösterilmesi
gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

(13) (Değişik:  RG-16/7/2011-27996)  Sözleşmesinde  taahhüdün
tamamlanan  ve  müstakil  kullanıma  elverişli  bu  kısımları  için  kısmi  kabul
yapılacağı  belirtilen  işlerde  veya  sözleşmesinde  kısmi  kabul  yapılması
öngörülmemekle  birlikte,  işin  yürütülmesi  sırasında  önceden  öngörülemeyen
zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda (Ek ibare: 08.08.2019-30856
R.G./33.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  tamamlanmış  ve  müstakil  kullanıma
elverişli bölümler için; yukarıdaki usullere uygun olarak kısmi geçici kabul veya
kabuller yapılabilir.  İşin kısmi kabulünün yapılmış olması  işin bütününün geçici
kabulü yapıldığı anlamına gelmez.
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(14) İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, idare
sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin
kabulünü yapabilir. 

Teminat süresi
Madde 42 - (1) Geçici  kabul  ile  kesin  kabul  tarihi  arasında  geçecek  süre

teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm
yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte
ifası  istenen  montaj,  işletmeye  alma,  eğitim,  bakım-onarım,  yedek  parça  gibi
destek hizmetlerine ait  teminat  ve/veya garanti  süreleri  işlerin özelliğine göre
arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

(2) İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim
tarihini  beklemeksizin  işin  kabulünün  yapılması  halinde,  teminat  süresi  geçici
kabul itibar tarihinden itibaren başlar. (Ek cümle: 08.08.2019-30856 R.G./34.
md., yürürlük: 18.08.2019) Geçici kabulde tespit edilen kusur ve eksikliklerin
verilen  sürede  giderilmemesi  halinde  teminat  süresi  bu  kusur  ve  eksikliklerin
tamamlanması  üzerine  geçici  kabul  tutanağının  onaylandığı  tarihten  itibaren
başlar.

(3) Kısmi  geçici  kabulü  yapılan  müstakil  kullanıma  elverişli  bölümlerin
teminat  süresi  kısmi  geçici  kabul  tarihinden itibaren  başlar  ve  teminat  süresi
sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi
geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.

Teminat süresindeki bakım ve giderler 
Madde 43 - (1) Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve

tümünü iyi  bir  şekilde  korumak ve  çıkabilecek  kusur  ve  aksaklıkları  gidermek
zorundadır.  (Ek  cümle:  08.08.2019-30856  R.G./35.  md.,  yürürlük:
18.08.2019)  Bu  çerçevede,  yapı  ve  yapıyı  oluşturan  makine,  ekipman  ve
tesisatın işler  halde ve kullanıma hazır  biçimde bulunmasını  sağlamaya dönük
periyodik  bakım  hizmetlerinin  verilmesine  ve  gerekli  hallerde  malzeme/parça
değişimi yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleniciye aittir.

(2) İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi
içinde yüklenicilerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme
ve eklerine özel hükümler koyarlar. 

(3) Bitirilmiş  yapıların  idare  tarafından  kullanılma  ve  işletilmesinden
kaynaklanan  veya  yüklenicinin  kusurları  dışındaki  hallerin  (Değişik  ibare:
08.08.2019-30856 R.G./35. md., yürürlük: 18.08.2019)  gerektirdiği, birinci
fıkrada tanımlanan periyodik bakım dışındaki,onarımlar bakım yükümlülüğünün
dışındadır.

(4) Kullanma  ve  işletme  sonucu  olmaksızın  ortaya  çıkan  kusur  ve
aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye
aittir.

Kesin kabul 
Madde 44 - (1) Kesin  kabul  için  belirlenen  tarihte,  yüklenicinin  yazılı

müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve
usullerle  kesin  kabul  yapılır.  (Ek  cümle:  08.08.2019-30856  R.G./36.  md.,
yürürlük: 18.08.2019) Yüklenicinin belirlenen tarihte kesin kabul başvurusunda
bulunmaması  halinde idarece re’sen kesin kabul  işlemlerine başlanabilir.  Kesin
kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate
alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

(2) Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken,
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sürekli  bakım niteliğindeki  işlerin  sözleşme uyarınca  yapılıp  yapılmadığı  kabul
komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

(3) Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa
kesin  kabul  komisyonu,  geçici  kabul  sırasında iyi  durumda ve  kabule  elverişli
olduğu  tespit  edilmiş  olan  işlerde  teminat  süresince  kullanılma  sonucunda
meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen
ve  sanat  kurallarına  uygun  yapılmamasından  kaynaklanabilecek  herhangi  bir
bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını
inceler.

(4) Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş
olduğu  ve  kendisine  yüklenebilecek  kesin  kabulü  engelleyecek  bir  kusur  ve
eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde,
sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse
bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

(5)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./36.  md.;  yürürlük:
18.08.2019) İnceleme sonucunda,

a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapılmasına
engel  olmayacak  nitelikte  bulunması  halinde,  kesin  kabul  tutanağı  düzenlenir.
Kusur  ve eksiklikler  tutanakta açıkça gösterilir  ve  tamamlanmaları  için  verilen
süre tutanakta  belirtilir.  Bu şekilde  tanzim edilen  tutanaktan birer  nüsha yapı
denetim  görevlisine  ve  yükleniciye  verilir.  Kesin  kabul  tutanağı,  kusur  ve
eksikliklerin tamamlandığının yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen
teknik personel ile yüklenici tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanması ve bu
tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur.

b) İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü
engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir
ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre
belirlenerek  durum  idareye  bildirilir.  İdare  bu  kusur  ve  eksiklerin  tutanakta
belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve
eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi
sonuçlandırılır.

(6)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./36.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) Kabul komisyonunun beşinci fıkranın (a) bendine göre tespit ettiği
eksiklikler,  belirlenen  sürede  yüklenici  tarafından  giderilmezse  bu  sürenin
bitiminden  sonra,  işin  beşinci  fıkranın  (b)  bendine  göre  kesin  kabule  uygun
olmadığının tespiti halinde ise tanzim edilen tutanağın yükleniciye tebliğ edildiği
tarihten  sonra  eksikliklerin  giderilmesine  kadar  geçecek  her  gün  için,
sözleşmesinde  günlük  gecikme  cezası  olarak  yazılan  tutarın  %10’u  oranında
günlük ceza uygulanır ve beşinci fıkranın (a) bendindeki durum için kesin kabul
tutanağı  onay  tarihi  kusur  ve  eksikliklerin  giderildiği  tarihe  ertelenir.  Ancak
gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece
kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.

(7) İdare,  gerek  kusur  ve  eksikliklerin  yüklenici  hesabına  giderilmesi
bedellerini,  gerekse  vukuunda  belirtilen  bekleme  cezalarını  yüklenicinin  varsa
hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.

(8) Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin
kabul işlemi tamamlanmış olur.

(9) Yüklenicinin  yazılı  müracaatı  ve  idarenin  de  uygun  görüşü  olmak
kaydıyla, kısmi geçici  kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat
süresi dikkate alınarak, yukarıdaki esaslara göre işin bütününün kesin kabulünün
yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi kesin kabulü yapılabilir.
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Kesin teminatın iadesine ait şartlar 
Madde 45 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun

olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici
kabul  tutanağının  onaylanmasından   ve  yüklenicinin  bu  işten  dolayı  idareye
herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatların yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından
sonra  ise  kalanının,  yükleniciye  iade  edilebilmesi  için  Sosyal  Güvenlik
Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur. 

(2) Yüklenicinin  ilişiksizlik  belgesini  sunmaması  halinde,  durum  Sosyal
Güvenlik  Kurumundan  yazı  ile  sorularak,  yüklenicinin  ihale  konusu  işle  ilgili
borcunun  bulunmadığının  anlaşılması  durumunda,  geçici  kabul  tutanağının
onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin
kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, yükleniciye iade edilir.

(3) Yüklenicinin  sözleşme konusu iş  nedeniyle  idareye ve Sosyal  Güvenlik
Kurumuna olan borçları  ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni
vergi  kesintilerinin  kesin  kabul  tarihine  kadar  ödenmemesi  halinde,  protesto
çekmeye  ve  hüküm  almaya  gerek  kalmaksızın  kesin  teminatlar  4735  sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi  hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık
mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(4) Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan
hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl
içinde  idarenin  yazılı  uyarısına  rağmen  talep  edilmemesi  nedeniyle  iade
edilemeyen kesin teminat  mektupları  hükümsüz kalır  ve bankasına iade edilir.
Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

ONUNCU BÖLÜM
Sözleşme İlişkileri

Sözleşmenin devri 
Madde 46 - (1) Sözleşme,  zorunlu  hallerde  ihale  yetkilisinin  yazılı  izni  ile

başkasına  devredilebilir.  Ancak,  devir  alacaklarda  ilk  ihaledeki  şartların  (Ek
ibare: 08.08.2019-30856 R.G./37. md., yürürlük: 18.08.2019)  devir tarihi
itibarıyla aranması zorunludur. 

(2) İsim ve statü değişikliği  gereği  yapılan devirler  hariç olmak üzere,  bir
sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından
başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. 

(3) İzinsiz devredilen veya devir  alınan ya da bir  sözleşmenin devredildiği
tarihi  takip  eden  üç  yıl  içinde  devredilen  veya  devir  alınan  sözleşmeler
feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve
26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları
Madde 47 - (1) (Değişik  ibare:  08.08.2019-30856  R.G./38.  md.,

yürürlük: 18.08.2019) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında
yüklenicinin  mali  acz  içinde  bulunması  nedeniyle  taahhüdünü  yerine
getiremeyeceğini  gerekçeleri  ile  birlikte  yazılı  olarak  bildirmesi  halinde,  ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
gelir  kaydedilir  ve  sözleşme feshedilerek hesabı  genel  hükümlere göre tasfiye
edilir.

(2) İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun

olarak  yerine  getirmemesi  veya  işi  süresinde  bitirmemesi  üzerine,  ihale
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dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en
az on  gün süreli  ve  nedenleri  açıkça belirtilen  ihtarına  rağmen aynı  durumun
devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması  sırasında yüklenicinin 4735 sayılı  Kanununun
25 inci  maddesinde sayılan yasak fiil  veya davranışlarda bulunduğunun tespit
edilmesi,

hallerinde,  ayrıca  protesto  çekmeye  gerek  kalmaksızın  kesin  teminat  ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir.  (Ek cümle: 08.08.2019-30856 R.G./38.  md.,
yürürlük: 18.08.2019) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle yapılan
iş miktarının iş programının gerisinde kaldığı  ve kalan sözleşme süresinde işin
fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları çerçevesinde mümkün olmadığı hallerde
sözleşmede yer  alan iş  bitim tarihi  beklenilmeden sözleşme (a)  bendine  göre
feshedilebilir.  (b)  bendinde  yer  alan  “sözleşmenin  uygulanması”  ibaresinden
sözleşmenin imzalandığı tarih ile kesin kabul tarihi arasındaki süreç anlaşılır.

(3) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya
davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde,
kesin  teminat  ve  varsa  ek  kesin  teminatlar  gelir  kaydedilir  ve  sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az
% 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı
bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için
yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin  yasak  fiil  veya  davranışının  taahhüdünü  tamamlamasını

engelleyecek nitelikte olmaması,
hallerinde,  idare  sözleşmeyi  feshetmeksizin  yükleniciden  taahhüdünü

tamamlamasını  isteyebilir  ve  bu  takdirde  yüklenici  taahhüdünü  tamamlamak
zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı  Kanunun 26 ncı
madde hükmüne göre işlem yapılır  ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatların tutarı  kadar ceza tahsil  edilir.  Bu ceza hakedişlerden kesinti
yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

(4) 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin
idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci
maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme
feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı
alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(5)  (Değişik: RG-7/6/2014-29023) 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci
maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre
güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların
tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(6) (Mülga  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./38.  md.,  yürürlük:
18.08.2019)

(7) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
(8) 4735 sayılı  Kanunun 19,  20 ve 21 inci  maddelerine göre sözleşmenin

feshedilmesi  halinde, yükleniciler hakkında 4735 sayılı  Kanunun 26 ncı  madde
hükümlerine  göre  işlem  yapılır.  Ayrıca,  sözleşmenin  feshi  nedeniyle  idarenin
uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

(9) Doğal  afet,  kanuni  grev,  genel  salgın  hastalık,  kısmi  veya  genel
seferberlik  ilanı  ve  gerektiğinde  Kamu  İhale  Kurumu  tarafından  belirlenecek
benzeri  diğer  hallerin  idare  tarafından   mücbir  sebep  olarak  kabul  edilerek

32



sözleşmenin  feshedilmesi  için;  yükleniciden  kaynaklanan  bir  kusurdan  ileri
gelmemiş  olması,  taahhüdün  yerine  getirilmesine  engel  nitelikte  olması,
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir
sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak  bildirimde  bulunması  ve  yetkili  merciler  tarafından  belgelendirilmesi
zorunludur.  Bu  durumda  hesabı  genel  hükümlere  göre  tasfiye  edilerek,  kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

(10)  (Değişik  fıkra:  08.08.2019-30856  R.G./38.  md.,  yürürlük:
18.08.2019) Sözleşmenin  yüklenicinin  kusurundan  kaynaklanan  nedenlerle
feshedilmesi halinde kesin teminat;

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,
c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler 

ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir.
(11) Feshedilen  sözleşme  konusu  işlerin  hesabı  genel  hükümlere  göre

(Değişik  ibare:  08.08.2019-30856  R.G./38.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)
tasfiye edilir ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de
sözleşmenin feshedilmesine ait  onay tarihinde işlerin  mevcut  durumu, idarece
görevlendirilecek  bir  heyet  tarafından  yüklenici  veya  vekili  ile  birlikte  tespit
edilerek  bir  “Durum  Tespit  Tutanağı”  düzenlenir.  Yüklenici  veya  vekili  hazır
bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

(12) İdare  fesih  işleminden  sonra  işi  4734  sayılı  Kanunda  öngörülen
usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir
yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Bundan
başka işin durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı,
araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu
durumda 48 inci madde hükümleri uygulanır.

(13) 4735 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde açıklandığı üzere,
yüklenicinin  ölümü durumunda  da  sözleşmenin  feshi  ve  hesabın  tasfiyesi  söz
konusu olabilir.

(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye
onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu
süredeki  bakım sorumluluğu,  kesin kabul ve teminatın geri  verilmesi  hakkında
sözleşmesinde  bulunan hükümlerle  bu  Şartnamenin  41,  42,  43,  44  ve  45  ncı
maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır.
Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin
hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası,
tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri  verilir.  Teminatın kalan
kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

(15) Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya
çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından,
yapılacak  tebligat  üzerine,  hazır  bulunması  halinde  yüklenici  veya  vekili  ile
birlikte tespit edilir.

(16) Sözleşmenin  tasfiyesi  halinde  yüklenicinin  tesis,  araç  ve  makineleri
idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır.

(17) Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın
yapılabilmesi  için  işlerin  ve  ihzaratın  ölçülebilir  duruma  getirilmesi,  teknik
zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere
işlerin belli  bir aşamaya kadar yapılması  gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı  olarak
tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum
Tespit Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını
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yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare,
bu  belirli  işleri  yüklenici  hesabına  yapar  veya  yaptırır.  Bu  işlerin  yaptırılması
bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark
yüklenicinin  alacaklarından  düşülür,  alacağı  kalmamışsa  tasfiye  halinde
teminatından  kesilir,  fesih  halinde  ise  genel  hükümlere  göre  işlem  (Değişik
ibare:  08.08.2019-30856  R.G./38.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  yapılarak
yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

(18) Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme
hakedişi”  idarece  belirlenecek  bir  süre  içinde  yüklenici  ile  birlikte  40  ıncı
maddesindeki  esaslara  göre  yapılır.  Yüklenici  gelmediği  veya  yetkili  bir  vekil
göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin
bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.

(19) (Ek fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./38. md., yürürlük: 18.08.2019)
Sözleşmenin  yüklenicinin  kusurundan  kaynaklanan  nedenlerle  feshedilmesi
halinde;

a)  Hesap  kesme  işlemi  sonucunda,  yüklenicinin  idareye  borçlu  kalması
halinde borcun tahsilinin,

b)  Kesin  teminat  ve  varsa  ek  kesin  teminatların  alındığı  tarihten  gelir
kaydedileceği tarihe kadar güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin,

c) Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin,
genel hükümlere göre yapılması gerekir.

Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması
Madde 48 - (1) Sözleşmenin feshedilmesi  halinde yüklenici,  idarenin iznini

almaksızın  iş  yerindeki  tesislerin  ve  bunlarla  ilgili  tesisatın  hiçbirini  bozup
yerinden  kaldırmak  ve  işyerinde  bulunan  ihzarat  ve  diğer  malzeme,  araç  ve
makinelerinden herhangi birini  başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde
başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir.
Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare, gerekli gördüğü
takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir. 

(2) İdare,  bu tesisleri,  tesisatı,  ihzaratı,  diğer malzemeyi,  makine, araç ve
yedek parçaları isterse satın alabilir.

(3) Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi
kabul edilmiş olanlar dahil,  hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları  üzerinden
alınır.  Hakedişlerde  bedeli  ödenmemiş  diğer  malzeme  için  ise  sözleşmenin
feshedildiği yıla ait, varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatları, yoksa 22 nci maddenin
uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir.

(4) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile
bedeli  ödenen her türlü montaj  malzemesi de piyasa rayiçleri  dikkate alınarak
yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir.

(5) Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli
rayiçler  ile  değerlendirilerek bulunan bedel  üzerinden,  makine,  araç ve yedek
parçalar  ise  benzer  piyasa  değerleri  dikkate  alınarak  tespit  edilecek  değer
üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate
alınarak devir alınabilir.

(6) İdare söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse
yüklenici,  idare  tarafından  belirlenecek  süre  içinde  bunları  işyerinden  çıkarıp
uzaklaştırmak zorundadır.

Yüklenicinin  ölümü,  iflası,  ağır  hastalığı,  tutukluluğu  veya
mahkumiyeti

Madde 49 - (1) Yüklenicinin  ölümü,  iflası,  ağır  hastalığı,  tutukluluğu  veya
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özgürlüğü  kısıtlayıcı  bir  cezaya  mahkumiyeti  hallerinde  aşağıdaki  hükümler
uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel
hükümlere  göre  tasfiye  edilerek  kesin  teminatları  ve  varsa  diğer  alacakları
varislerine  verilir.  Ancak,  aynı  şartları  taşıyan  ve  talepte  bulunan  mirasçılara
idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek
teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla
sözleşme  devredilebilir.  Teminatın  verilmesinde  46  ncı  madde  esaslarına  göre
işlem yapılır.

b) Yüklenicinin  iflas  etmesi  halinde,  sözleşme 4735 sayılı  Kanunun 17 nci
maddesi  hükümlerine  göre  feshedilerek  yasaklama hariç  hakkında 4735 sayılı
Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır.Kesin hesap tasfiyesi 47 nci
madde  esaslarına  göre  yapılır.  Sözleşmenin  feshi  sebebiyle  idarenin  uğradığı
zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

c) Ağır  hastalık,  tutukluluk  veya  hürriyeti  bağlayıcı  bir  ceza  mahkumiyeti
nedeni  ile  yüklenicinin  taahhüdünü yerine  getirememesi  halinde,  bu  durumun
oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul
edeceği  birinin  vekil  tayin  edilmesi  şartıyla  taahhüde  devam  edilebilir.  Eğer,
yüklenici  kendi  serbest  iradesi  ile  vekil  tayin  etmek imkanından  mahrum ise,
yerine ilgililerce aynı süre içinde idareden genel hükümlere göre bir yasal temsilci
tayin  edilmesi  istenebilir.  Bu  hükümlerin  uygulanmaması  halinde,  sözleşme
feshedilerek  47  nci  madde  esaslarına  göre  kesin  hesap  tasfiyesi  yapılır  ve
yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre
işlem yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık,
tutukluluk veya mahkumiyet 

Madde 50- (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi
oluşturan  kişilerden  birinin  ölümü,  iflası,  ağır  hastalığı,  tutukluluğu,  özgürlüğü
kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel
olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş
ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır
hastalık,  tutukluluk,  özgürlüğü kısıtlayıcı  bir  cezaya mahkumiyet veya dağılma
hallerinde,  sözleşme  feshedilerek  yasaklama  hariç  haklarında  4735  sayılı
Kanunun  20  ve  22  nci  maddelerine  göre  işlem yapılır.  Pilot  veya  koordinatör
ortağın  ölümü  halinde  ise  sözleşme  feshedilmek  suretiyle  yapılmış  olan  işler
tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün
içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil
o  iş  için  pilot  veya  koordinatör  ortağın  yüklenmiş  olduğu  sorumlulukların
üstlenilmesi  kaydıyla  sözleşme  yenilenerek  işe  devam  edilebilir.  (Ek  cümle:
08.08.2019-30856  R.G./39.  md.,  yürürlük:  18.08.2019)  Sözleşmenin
yenilenmesi durumunda, sözleşmenin feshedilmeyerek bu sözleşmeye bağlı  bir
yenileme  sözleşmesi  yapılması  ve  ilk  sözleşme  kapsamında  alınan  kesin
teminatın  gelir  kaydedilmemesi  gerekir.  İflas  durumunda,  30  günlük  sürenin
başlangıç tarihi pilot/koordinatör ortağın iflas karar tarihidir.

(2) Pilot  veya koordinatör  ortak dışındaki  ortaklardan  birinin  ölümü,  iflası,
ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya
dağılması  halinde,  diğer  ortaklar  teminat  dahil  işin  o  ortağa  yüklediği
sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 51 - (1)  İşin  yürütülmesi  veya  kesin  hesapların  çıkarılması

aşamasında  yapı  denetim  görevlisi  ile  yüklenici  arasında  çıkabilecek
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anlaşmazlıklar,  öncelik  sırası  sözleşmesinde  belirtilen,  sözleşme  eklerindeki
hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından
çözüme  bağlanacaktır.  Yüklenici,  anlaşmazlığa  yol  açan  konuda,  bu  durumun
ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin
sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır.

(2) İdare, bu dilekçeyi  aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki  ay içinde
inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir
cevap  verilmediği  veya  verilen  karara  razı  olmadığı  takdirde,  yüklenici
anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte
serbesttir.
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